

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

„Místo pro přecházení a úprava pěších tras u budovy MěÚ Broumov, třída Masarykova č.p. 239“

uzavřené mezi smluvními stranami dne 09.03.2020 (dále jen „Smlouva“).

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Broumov

třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

IČ: 00272523

DIČ: CZ00272523

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Jaroslav Bitnar, starosta města

K technickému jednání je oprávněn: Bc. Pavlína Machková, útv. starosty – investice a rozvoj

telefon: 419 504 247, e-mail: machkova@broumov-mesto.cz

Zhotovitel:

Obchodní jméno: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Sídlo: U Horní brány 29, 550 01 Broumov

Zastoupený: Miroslavem Netíkem, jednatelem společnosti

IČ: 46504303

DIČ: CZ46504303

Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s., číslo účtu: [REDACTED]

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Miroslav Netík, jednatel společnosti

K technickému jednání je oprávněn: Ing. Vladimír Kudera, ředitel společnosti
[REDACTED]

2. ÚČEL DODATKU

Účelem tohoto dodatku je přiměřená úprava termínu dokončení díla, a to v přímé souvislosti s agrotechnickými lhůtami pro výsadbu stromů a s tím související zádlazbou plochy v okolí stromů. Termín pro vhodné klimatické podmínky na výsadbu stromů byly upřesněny zpracovatelem projektové dokumentace v rámci autorského dozoru.

3. PŘEDMĚT DODATKU

1. Tímto dodatkem se upravuje termín dokončení díla v souladu s účelem tohoto dodatku v rozsahu uvedeném v odst. 2. tohoto článku tohoto dodatku.
2. Tímto dodatkem se ruší článek 3. odst. 3.2. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:
- 3.2. Zhotovitel je povinen provést kompletní dílo v souladu s podmínkami této smlouvy a odevzdat je po řádném a úplném dokončení objednateli ve lhůtě do 13.11.2020.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv; zveřejnění zajistí objednatel.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno RM č. 47 dne 21.09.2020.

V Broumově dne 24.9.2020


V Broumově dne 23.9.2020

Za zhotovitele:

Za objednavatele:



Miroslav Netík
jednatel společnosti



Ing. Jaroslav Bitnar
starosta města

