

**DODATEK č. 2**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2019-1042/OR**  
ze dne 17.12.2019

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

**„Oprava sezení tribuny, fotbalový stadion v ulici Ústecká 1961/3, Děčín“**

**Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>statutární město Děčín</b>
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Jaroslav Hrouda, primátor města
IČO:	002 61 238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**objednatel**“  
a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>AFC Servis DC a.s.</b>
Sídlo:	Březová 137/62, 405 01 Děčín III
Statutární zástupce:	
IČO:	272 74 691
DIČ:	CZ27274691
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:	248282881/0300

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**zhotovitel**“, společně s objednatelem dále jen „**smluvní strany**“

**Předmět dodatku**

1. Dle SOD č. objednatele 2019-1042/OR ze dne 17.12.2019 čl. IV., odst. 1 a dodatku č. 1 ze dne 24.08.2020 byla dohodnuta celková cena za provedení díla ve výši 1 022 166,67 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečnou práci vyvolanou v průběhu provádění stavebních prací. Bylo zjištěno, že výměra stavebního materiálu „prkno terasové plastové 140/28 mm“ ve vysoutěženém rozpočtu neodpovídá skutečnosti, a proto bude nutné výměru navýšit o 350,91 metrů.

Vícepráce je blíže specifikovaná v položkovém rozpočtu stavby, která je přílohou tohoto dodatku.

Cena za dílo dle SOD č. 2019-1042/OR bez DPH:	879 905,88 Kč
Cena víceprací – dodatek č. 1 bez DPH:	142 260,79 Kč
<b>Cena víceprací – dodatek č. 2 bez DPH:</b>	<b>84 218,40 Kč</b>

---


Celková cena díla bez DPH	1 106 385,07 Kč
Celková cena včetně DPH	1 338 725,93 Kč

2. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne 31.08.2020

V Děčíně dne

.....  
za objednatele  
Jaroslav Hrouda  
primátor města

.....  
  
člen představenstva

**Přílohy:**  
- *položkový rozpočet*

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 027VP

**Stavba: Oprava sezení tribuny fotbalového stadionu v ulici Ústecká 1961/3, Děčín V**

KSO:  
Místo: Ústecká 1961/3, Děčín V

CC-CZ:  
Datum: 14. 8. 2018

Zadavatel:  
Statutární město Děčín

IČ: 261238  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Vladimír Vidai

IČ: 69288992  
DIČ: CZ5705170625

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>84 218,40</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>84 218,40</b>	<b>17 685,86</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>101 904,26</b>

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 027VP

**Stavba:** Oprava sezení tribuny fotbalového stadionu v ulici Ústecká 1961/3, Děčín V

Místo: Ústecká 1961/3, Děčín V

Datum:

14. 8. 2018

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant:

Vladimír Vidai

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>84 218,40</b>	<b>101 904,26</b>	
027VP	Oprava sezení tribuny fotbalového stadionu v ulici Ústecká 1961/3, Děčín V	84 218,40	101 904,26	STA

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Oprava sezení tribuny fotbalového stadionu v ulici Ustecká 1961/3,  
Děčín V**

Místo: Ústecká 1961/3, Děčín V

Datum: 14. 8. 2018

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: Vladimír Vidai

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**84 218,40**

D PSV Práce a dodávky PSV 84 218,40

D 762 Konstrukce tesařské 84 218,40

27	M	607911-R	prkno terasové plastové 140/28 mm	m	350,910	240,00	84 218,40
----	---	----------	-----------------------------------	---	---------	--------	-----------

PP prkno terasové plastové 140/28 mm

VV 410-59,09

350,910