

## Dodatek č. 1

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace  
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,  
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,  
zastoupen: Ing. Ondřejem Cinkem, kastelánem SZ Kynžvart

### Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, správa zámku Kynžvart  
adresa: Lázně Kynžvart, PSČ 354 91

(dále jen „objednatel“)

a

### STIMMA s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku C 27444 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové  
se sídlem: Moravská 216, 562 01 Ústí nad Orlicí  
IČO: 28787579

(dále jen „zhotovitel“)


jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

### dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2027H1200021

#### Článek I.

#### Úvodní ustanovení

1. Dne 27. 8. 2020 spolu smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo **SZ Kynžvart – úklid ploch zámeckého parku po těžbě 2020** (dále jen „smlouva“), na základě které Objednatel zadal zhotoviteli:
  - vyčištění porostů po těžbě kůrovcem napadaného dřeva – viz příložený plánec, celkový rozsah ploch průzkumu činní dohromady 10.000 m<sup>2</sup>,
  - finální podoba ploch po úklidu:
    - a) plochy označené v pláncu písmenem A – plochy zbavené větví, klestu, náletů, odstraněny budou též dřeviny torzální a poškozené těžbou do velikosti obvodu 80cm ve výši 130 cm. Tyto plochy jsou určeny k dosadbě v jiné druhé skladbě. Označené nálety (existující přirozené zmlazení porostu) nebudou likvidovány. V prostoru zůstávají pařezy;
    - b) plochy označené v pláncu písmenem B – plochy budou 100% vyčištěny a vysekány, pařezy budou odfrézovány pod úroveň terénu, muldy štěpky rozvezeny nebo odvezeny (odhad cca 350 pařezů). Tyto plochy se vrací zpět do podoby louky, proto úklid a čištění musí být proveden do stavu, který možní přejezd traktoru s kladívkovým mulčovačem.
  - shromáždění větví a klestu na objednatelem určená místa, u cesty nad kovárnou tak, aby mohlo dojít následně k likvidaci. Zpracování klestu provede správa zámku.
2. V průběhu realizace díla bylo zjištěno a v terénu ověřeno, že počet pařezů nebyl stanoven správně. Plánovaný počet (cca 350 kusů) odpovídá počtu aktuálně kácených kůrovcových souší. Reálný počet pařezů je na předemětné ploše (10000m<sup>2</sup>) vyšší o 117 kusů. Důvodem je, že při stanovování parametrů nebyl počet navýšen o pařezy, které se na místě již nacházely z dob předchozí těžby. S ohledem na tuto skutečnost, se dohodly smluvní strany na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.



Článek II.

1. Smluvní strany sjednávají, že cena díla činní takto:

- a) původní cena díla dle SoD: 458.000,- Kč bez DPH
- b) navýšení díla dle dodatku č. 1: 123.000,- Kč bez DPH

**Celková cena za kompletní dílo činní 581.000,- Kč bez DPH** (slovy: pětsetosmdesátjednatisíckorun českých).



2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Článek III.

- 1. Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení.
- 2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a jeho uveřejnění zajistí pronajímatel.

Příloha č. 1: cenová nabídka na odfrézování a likvidaci 117 ks pařezů ze dne 27. 9. 2020

Na zámku Kynžvart, dne 28. 9. 2020



**Ing. Ondřej Cink**

---

**Předmět:**

FW: NKP SZ Kynžvart - návrh dodatku

[REDACTED]

Dobrý den pane kasteláne, zasílám cenovou nabídku na odfrézování 117 kusů pařezů.

Celkem 117 pařezů za cenu 123.000,-Kč bez DPH

[REDACTED]