

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SD/2019/0230/150

uzavřená podle ust. § 2586 a § 2430 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě dohody obou stran



1. Smluvní strany

Objednatel: Město HODONÍN
Adresa: Masarykovo náměstí 1,695 35 Hodonín
IČO 00284891
DIČ: CZ 699001303
Bankovní spoj: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100
Statutární orgán: Libor Střecha, starosta
Zastoupené: v smluvních záležitostech: Liborem Střechou
v technických záležitostech: [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: APC Silnice s.r.o.
Adresa: Jana Babáka 2733/11, PSČ 612 00 Brno
IČ: 607 05 981
DIČ : CZ 607 05 981
Bankovní spojení : KB Brno – město, č.ú. 7243290227/0100
Zastoupené: Ing. Martinem Rambousekem, jednatelem společnosti
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15132

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět dodatku:

Předmětem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SD/2019/0230/150 ze dne 1.10.2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.4.2020 (dále jen „Smlouva“) je **prodloužení lhůty** zpracování projektové dokumentace v důsledku datečných požadavků objednatele na řešení výsadby zeleně v uličním profilu a následně projednání s dotčenými správci sítí. se mění:

3. Termíny a místo plnění:

V čl. 3.1. se text podle smlouvy: “Projektová dokumentace pro stavební povolení dle odst. 2.2.1. v termínu do **180 kalendářních dnů** od doručení výzvy Objednatele ke zpracování příslušného stupně projektové dokumentace.”

nahrazuje zněním podle dodatku č. 2:

“Projektová dokumentace pro stavební povolení dle odst. 2.2.1. v termínu do **330 kalendářních dnů** od doručení výzvy Objednatele ke zpracování příslušného stupně projektové dokumentace.”

Ostatní ujednání zůstávají nezměněna.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem města:	na 43. schůzi rady města
Datum a číslo jednací:	8.9.2020, usnesení č. 2869

V Hodoníně

Libor Střecha
Starosta

V Brně dne 15.9.2020

Ing. Martin Rambousek
jedenatel