

NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba:

Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác – Depo Písnice
Doplňkový geologický průzkum úseku ID1a

Číslo stavby:

19080191

Pořadové číslo změnového listu:

01/PAS

Změna:

X

Upřesnění

Objektivní nepředvídatelnost

Změna zadání investorem

Stavební oddíl: PAD4 a OL-1	Číslo (pod)objektu:	Název: PASPORTIZACE OBJEKTŮ a) Neprovozovaný teplovod b) Bytový dům Na Strži 5 c) Vodovody a kanalizace v zóně ovlivnění
------------------------------------	---------------------	---

Popis změny:

A) Teplovod: v lokalitě OL 1 na křížení ulic Na Strži - Antala Staška bylo při terénních pracích nalezeno podzemní dílo. V původním předmětu služeb nebylo specifikováno k průzkumu. Zhotovitel služeb provedl prvotní ohledání přímými vstupy do chodeb. Nahlášeno autorskému dozoru. Dílo nebrání současnému plnění zhotoviteli doplňkového geologického průzkumu. Nebezpečí z prodlení hrozí z důvodu zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele DVZ investiční akce "Výstavba metra I.D". Zrychleným postupem projednáno plnohodnotné zdokumentování neznámé stavby. 1. Vlastník - bývalé Teplovody Praha. Potvrzeno, že dílo nemá další využití a je možné ho zlikvidovat. 3. Zhotovitel služeb vyzván k plnému průzkumu celé trasy na sever a na jih a základnímu materiálovému zatřídění a geodetickému zaměření. 4. Termín odevzdání všech relevantních podkladů stanoven na 16.8.2019. **B) Bytový dům Na Strži 5:** V lokalitě OL-1 je v dosahu podzemního díla objekt Na Strži 5, který nebyl v původním výkazu výměr zařazen do pasportizace. Bude proveden výchozí pasport, aktualizace pasportu během výstavby a konečný repasport. Pro účely soupisu prací je označen jako položka 13.B22 **C) Vodovody a kanalizace:** V lokalitách PAD4 a OL-1 při pracích v terénu nalezeny další sítě šesti tras vodovodů a jedné kanalizace podle povrchových znaků (litinové hrnečky a litinové poklapy). Následně ověřeno v databázi GIS Pražských vodovodů a kanalizací, že se jedná o trvale provozované sítě. U vodovodů bude proveden výchozí pasport a aktualizace pasportu, u kanalizace bude proveden výchozí, aktualizovaný a konečný pasport včetně znaleckých posudků k výchozímu pasportu. Bude fyzicky zkontrolována funkce uzavíracích armatur.

Zdůvodnění změny:

A) Teplovod: Identifikace nalezeného podzemního díla je nezbytná k doplnění výkazu výměr navazující projektové dokumentace k výstavbě stanice metra Olbrachtova. Přímý dopad likvidace starého opuštěného podzemního díla je do budoucí ceny díla, nasazení technologií bourání, přesunu hmot a monitoringu, plánu organizace výstavby a zapracování do harmonogramu prací. Opomenutí by zkreslilo zadání a vyhodnocení soutěže v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek a bylo by příčinou dodatečných změn. **B) Pasportizace objektu Na Strži 5** bude zkompletováním pasportizací všech budov v zóně ovlivnění a doplněním znalostí o stavu nemovitostí. **C) Vodovody a kanalizace:** Pasportizace je nutné provést zároveň se všemi sítěmi již nyní, před realizací stavby IGP, aby bylo jasné prokazatelné v jakém technickém a provozním stavu se nacházejí.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:





METROPROJEKT
Praha a.s.
Argentinská 1621/36
170 00 Praha 7
www.metroprojekt.cz 33

Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním.



Podpis a datum:

6.12.2019

Stavba: Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác – Depo Písnice Doplnkový geologický průzkum úseku ID1a	Číslo stavby: 19080191	SO PAD4,OL-1	Změnový list č: 01/PAS
POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY			
DOPADY ZMĚNY: Do projektové dokumentace: ano - zapracovány Do časového plánu stavby: ne Do ceny stavby: ANO INSET s.r.o. IČ 03579727 LUCEMBURSKÁ 1170/7, 130 00 PRAHA 3  zvýšení o: 575 597,00 Kč snížení o: 0,00 Kč celkem o: 575 597,00 Kč			
NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno: INSET s.r.o. IČ 03579727 LUCEMBURSKÁ 1170/7, 130 00 PRAHA 3  Podpis:  INSET s.r.o. za společnost PASPORTY PRO METRO I.D., oprávněný jednat ve věcech obchodních a ve věcech technických a realizačních			
VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:			
INSET s.r.o. IČ 03579727 LUCEMBURSKÁ 1170/7, 130 00 PRAHA 3  Zhotovitel: Souhlasím INSET s.r.o. za společnost PASPORTY PRO METRO I.D. TDI: Souhlasím Podpis:  Vedoucí odboru			
VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:			
INSET s.r.o. IČ 03579727 LUCEMBURSKÁ 1170/7, 130 00 PRAHA 3  Zhotovitel: Souhlasím INSET s.r.o. za společnost PASPORTY PRO METRO I.D. TDI: Souhlasím Podpis:  Cenar			
CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ:			
INSET s.r.o. IČ 03579727 LUCEMBURSKÁ 1170/7, 130 00 PRAHA 3  Podpis:  INSET s.r.o. za společnost PASPORTY PRO METRO I.D.			
CELKOVÉ DOPORUČENÍ : Doporučuji ke schválení			
Za TDI schvalují: Podpis:  Vedoucí odboru Výkonný ředitel Za Objednatele: Podpis: 17.1.2020  Realizační projektový manažer Metro I.D. DPP a.s.			
Za Objednatele: Podpis: 20.2.2020  Hlavní projektový manažer Metro I.D. DPP a.s. Za Objednatele: Podpis:  Ing. Petr Witowski Generální ředitel DPP a.s.			