



## Dodatek č. 1 ke smlouvě o stěhování

uzavřené dne 25. 10. 2016 mezi těmito smluvními stranami:

**Dodavatel:** HrubyMOVING s.r.o.  
 se sídlem: Kostelecká 879, 196 00 Praha - Čakovice  
 zastoupená: Václavem Hrubým, jednatelem  
 IČ: 264 88 477  
 DIČ: CZ26488477  
 společnost je zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Praze odd. C, vl. č. 85403  
 bank. spojení: 

na straně jedné (dále jen „dodavatel“)

a

**Objednatel :** Česká republika – Generální finanční ředitelství  
 se sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město  
 zastoupená: Mgr. Ladislavem Šustrem, vedoucím Oddělení hospodářské správy  
 v Brně  
 IČ: 72080043  
 DIČ: CZ72080043  
 bank. spojení: ČNB Brno, pobočka Brno, číslo účtu: 

na straně druhé (dále jen „objednatel“)

**adresa pro doručování faktur:** Finanční úřad pro Jihomoravský kraj  
 Územní pracoviště Vyškov  
 Palánek 1, 682 01 Vyškov

### Článek I.

Smluvní strany uzavřely dne 25. 10. 2016 Smlouvu o stěhování (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo stěhování a likvidaci nepotřebného kancelářského nábytku Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj, Územního pracoviště Vyškov (dále jen „územní pracoviště“) z určených kanceláří v budově na ulici Dobrovského 3, 682 01 Vyškov do určených kanceláří v budově na ulici - Palánek 1, 682 01 Vyškov.

Vzhledem ke skutečnosti, že ve dnech 23. – 25. 11. 2016 byl v objektu Ministerstva zemědělství na ulici Palánek 1 ve Vyškově mimo provoz výtah, s jehož využitím dodavatel počítal při kalkulaci zakázky, a dodavatel by nucen nábytek a spisy stěhovat po schodech, čímž vznikly neplánované vícepráce, smluvní strany se v souladu s ustanovením článku III. odst. 3 a článku VIII. odst. 4. „Smlouvy“ dohodly na změně Smlouvy a za tímto účelem vypracovaly tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se smlouva mění v rozsahu, jak je uvedeno níže v článku III. Dodatku.

## Článek II.

V souladu s ustanovením článku III. odst. 4. Smlouvy byly provedeny vícepráce v rozsahu 136 hodin a hodnotě 220,- Kč/hod bez DPH.

1. Cena za vícepráce byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

- cena bez DPH 29.920,00 Kč
- DPH ve výši: 6.283,20 Kč
- cena s DPH: 36.203,20 Kč

2. Objednatel neposkytuje dodavateli na stěhování zálohu.

## Článek III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vzájemně odsouhlaseném vyhotovení.
4. Nedílnou součástí Dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 - Položková kalkulace víceprací

V Praze dne 29. 11. 2016

Dodavatel:

HrubýMOVING s r.o.



Václav Hrubý  
jednatel

V Brně dne 30. 11. 2016

Objednatel:

Česká republika – Generální finanční  
ředitelství



Mgr. Ladislav Šustr  
vedoucí Oddělení hospodářské  
správy v Brně

