

## DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Číslo smlouvy objednatele: OZS/2019/22  
Číslo smlouvy zhotovitele:

### Článek I. SMLUVNÍ STRANY

<b>1. Objednatel:</b>	<b>statutární město Plzeň</b>
Adresa:	náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 30100 Plzeň
IČ:	00075370
DIČ:	CZ00075370
Zastoupen:	<b>Obytná zóna Sylván a.s.</b> , na základě Mandátní smlouvy ze dne 19. 12. 2008
Sídlem:	Palackého náměstí 30/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ:	63509831
DIČ:	CZ63509831
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Plzeň
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXX
Zastoupená:	XXXXXXXXXXXXXX, ředitelem, na základě plné moci ze dne 9.1.2019
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	XXXXXXXXXXXXXX – ředitel společnosti, na základě plné moci ze dne 9.1.2019
b) technických:	XXXXXXXXXXXXXX – vedoucí technik

<b>2. Zhotovitel:</b>	<b>AVS STAV s.r.o.</b>
	Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 27588
Sídlem:	Plzeň, Koterovská 2062/136, PSČ 32600
IČ:	29158265
DIČ:	CZ29158265
Bankovní spojení:	Fio banka
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXX
Jednající:	XXXXXXXXXXXXXX – jednatelka
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	XXXXXXXXXXXXXX – jednatelka
b) technických:	XXXXXXXXXXXXXX – jednatelka

## Článek II.

Dne 27.1.2020 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 2020/000010 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je „**Úpravy bytového domu U Radbuzy 8 pro účely sociálního bydlení v Plzni**“, dne 10.8.2020 byl mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen Dodatek č. 1 Smlouvy č. 2020/000010/1 a dne 11.9.2020 Dodatek č. 2 Smlouvy č. 2020/000010/2. Vzhledem k dotačním podmínkám se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 3, jehož příloha odpovídá metodice donátora a kterým se tímto nahrazuje Dodatek č. 2.

**Smluvní strany** se proto dohodly na **uzavření tohoto dodatku č. 3**, kterým se mění předmět díla a cena za dílo.

1) stávající znění článku III. odst. 3. zní:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu se zadávací dokumentací této veřejné zakázky,
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 27.11.2019 a Krycím listem ZBV ZL 01-07
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

se mění na toto následující znění:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu se zadávací dokumentací této veřejné zakázky,
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 27.11.2019 a Krycím listem ZBV ZL 01-07 upraveným dle metodiky donátora
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

2) stávající znění článku V. odst. 1. zní:

Cena za dílo dle této smlouvy se sjednává, dle doložené cenové kalkulace zhotovitele, ve výši:

**cena celkem bez DPH 10 660 811,51 Kč**

*Slovy: deset milionů šest set šedesát tisíc osm set jedenáct korun českých padesát jedna haléřů*

se mění na toto následující znění:

Cena za dílo dle této smlouvy se sjednává, dle doložené cenové kalkulace zhotovitele, ve výši:

**cena celkem bez DPH 10 660 832,06 Kč**

*Slovy: deset milionů šest set šedesát tisíc osm set třicet dvě koruny české šest haléřů*

**Článek III.**

Ostatní části Smlouvy ze dne 27.1.2020 upravené Dodatkem č.1 ze dne 10.8.2020 a Dodatkem č. 2 ze dne 11.9.2020 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 3 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku a jsou s ním srozuměny, že dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísňe či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je příloha č. 1:  
Krycí list ZBV ZL 01-07 upravený dle metodiky donátora, Vysvětlení změn

V Plzni dne 23.9.2020

V Plzni dne 23.9.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
statutární město Plzeň  
zastoupené Obytná zóna Sylván a.s.  
xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel  
na základě plné moci ze dne 9.1.2019

.....  
AVS STAV s.r.o.  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
jednatelka

