

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

SAROUTE s.r.o.

sídlem Zašovská 750, 757 01 Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena Ing. Ivanem Hlavoněm, jednatelem

IČO: 268 20 706
sp. zn. C 25807

II.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s IX. odst. 1. smlouvy o dílo ze dne 30. 3. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění: VDZ na některých úsecích mohlo být provedeno až po dokončení údržby případně opravy zajišťované objednatelem, jejichž dokončení se z důvodu deštivého počasí zpozdilo (např. III/37445 Josefov-Křtiny).

III.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III.. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Doba plnění je stanovena **do 30. 9. 2020**. Dřívější plnění je možné.

IV.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

V Valašském Meziříčí dne

V Brně dne 1. 10. 2020

.....
Ing. Ivan Hlavoně
jednatel SAROUTE s.r.o.

.....
Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel SÚS JMK