

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO NA VÝMĚNU UPS 1 V BUDOVĚ ČÚZK

I. Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Český úřad zeměměřický a katastrální
se sídlem: Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 182 11 Praha 8
zastoupena: Ing. Karlem Večeře, předsedou ČÚZK
IČ: 000 25 712
bankovní spojení: ČNB, pobočka Praha
číslo účtu: 6828001/0710

osoba oprávněná jednat ve věcech smlouvy: Ing. René Kubečka,

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Renáta Holíková Soukupová,

jako objednatel na straně jedné (dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel: Firstpower a.s.
se sídlem: Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3
IČ: 28386191
DIČ: CZ28386191
bankovní spojení: 43-7020430237/0100
zastoupený: Jáchym Dvořák, předseda představenstva

osoba oprávněná jednat ve věcech smlouvy: Roman Horák

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Roman Žák

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen jako „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

Preambule

Dne 23. 7. 2020 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo na výměnu UPS 1 v budově ČÚZK č.j. ČÚZK-09953/2020 na dodávku a uvedení do provozu UPS

Powerwat+33200RMX. Smluvní strany se dohodly tímto dodatkem č. 1 změnit některá ustanovení smlouvy o dílo na výměnu UPS 1 v budově ČÚZK.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na výměnu UPS 1 v budově ČÚZK č.j. ČÚZK-09953/2020 je změna, která se týká odstavce 1 článku IV. Místo plnění a doba plnění, který se nahrazuje takto:

IV. Místo plnění a doba plnění

1. Místem plnění je sídlo objednatele a záruční servis bude poskytován v místě instalace.

Doba plnění: Práce budou provedeny při plánované odstávce elektrické energie v objektu ČÚZK. Termín je stanoven na 23. 10. 2020, demontáž UPS1 bude povolena od 16hodin.

Vlastní výměna UPS 1 smí být provedena (včetně zprovoznění) tak, aby po výměně UPS 1 bylo nejpozději od 26.10.2020 od 6,00 spolehlivě zajištěno zálohování zásuvkových okruhů.

III. Ustanovení závěrečná

1. Ustanovení smlouvy o dílo na výměnu UPS 1 v budově ČÚZK, která nejsou dotčena změnami uvedenými v článku II. tohoto dodatku č. 1, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

V Praze, dne 1.10. 2020

V Praze, dne 23.9. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Karel Večeře
předseda



Jáchym Dvořák
předseda představenstva