

ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

stavba:

ÚPRAVA KOUPELEN NA BEZBARIÉROVÉ A NOVÝ EVAKUAČNÍ VÝTAH V
DOMOVĚ SENIORŮ PANORAMA, TACHOV

místo: U Penzionu 1711, Tachov

I. Etapa					
		9.20	10.20	11.20	12.20
	Zemní práce				
	Zakládání				
	Bourací práce				
	svislé kce, úpravy povrchů				
	úpravy povrchů				
	dokončovací práce, úklid				
	výtah				
	revize, zkoušky, předávání				
Platby bez DPH celkem 7 324 609,63 Kč		1 590 000	1 750 000	1 750 000	2 234 609,63
II. Etapa					
		1.21	2.21	3.21	
	Bourací práce				
	svislé kce, úpravy povrchů				
	úpravy povrchů				
	dokončovací práce, úklid				
	revize, zkoušky, předávání				
Platby bez DPH celkem 4 442 660,09 Kč		1 200 000	1 500 000	1 742 660,09	
III. Etapa					
		5.21	6.21	7.21	
	Bourací práce				
	svislé kce, úpravy povrchů				
	úpravy povrchů				
	dokončovací práce, úklid				
	revize, zkoušky, předávání				
Platby bez DPH celkem 4 056 296,50 Kč		1 000 000	1 400 000	1 656 296,50	