

**DODATEK č. 1**  
**ke SMLouvĚ O DíLO č. 16/2020/I/Hol**  
uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

**1. Objednatel:** **Město Bílovec**  
**Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec**  
Zastoupeno ve věcech smluvních: [redacted], starostka města  
Zastoupeno ve věcech technických: [redacted], odbor investic a údržby majetku  
Telefon: [redacted]  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec  
Číslo účtu : [redacted]  
IČO: 00297755  
DIČ: CZ00297755  
E-mail: [redacted]  
(dále jen objednatel)

a

**2. Zhotovitel:** **RSE Project s.r.o.**  
**Ruská 83/24, 703 00 Ostrava - Vítkovice**  
Zastoupený ve věcech smluvních: [redacted], jednatelem společnosti  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu : [redacted]  
DIČ: CZ29398266  
IČO: 29398266  
Telefon: [redacted]  
E-mail: [redacted]  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,  
oddíl C, vložka 38874  
(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 16/2020/I/Hol k vyhotovení projektové dokumentace s názvem „Bílovec, ul. Na Samotě – rekonstrukce místní komunikace, stávajících vpustí včetně napojení“, dále jen „Smlouva o dílo“

tohoto obsahu:

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo, tak, že

**Článek III. Doba plnění celý text se vypouští a nahrazuje se textem novým takto:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: **ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv**

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:

- a) Projektová dokumentace v úrovni DSP včetně zajištění stanovisek orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace v úrovni DSP, propočet nákladů a předání pravomocného vydání stavebního povolení :

**do 43 týdnů od podpisu smlouvy o dílo**

**2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.**


3) Tento dodatek je vystaven v 5 – ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede neprodleně po podpisu objednatel.

V Bílovci dne **30. 09. 2020**

V Ostravě dne **25. 9. 2020**

Za objednatele:



starostka města

Za zhotovitele:



jednatel společnosti