

**Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany**  
**odbor nabývání movitého majetku**  
náměstí Svobody 471/4, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

---

Sp. zn. 21778/2018-1150

Praha 29. září 2020

Výtisk jediný!

Počet listů: 2

Přílohy: -/-

**Dodatek č. 1 k Objednávce č. 2/1910400122/2020**

**Objednatel:**

Sekce nakládání s majetkem MO, jejímž jménem jedná Mgr. Kateřina Havlíčková,  
ředitelka odboru nabývání movitého majetku,  
Nám. Svobody 471/4, 160 01, Praha 6, IČ: 60162694

**Zhotovitel:**

Vojenský technický ústav, s.p.,  
Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9, IČ: 24272523

**Odběratel, místo plnění a osoba pověřená k převzetí díla:**

Sekce podpory MO, jejímž jménem jedná pplk. Ing. Ľubomír Trochta  
Vítězné náměstí 5, 160 01 Praha 6, IČ: 60162694

V souladu s článkem III. odst. 3 smlouvy o dílo č. 1910400122 upřesňujeme rozsah požadovaných činností dle uvedené smlouvy. V rámci provedení kontrolního dne projektu **Analytická a expertní činnost v oblasti sortimentu PHM, olejů, maziv a přidruženou vojenskou techniku ACR (smlouva o dílo č. 1910400122)** byl Vojenským technickým ústavem s.p. Vyškov vznesen požadavek na náhradu za 3 typy techniky, ke kterým nelze získat podklady pro zpracování technologických postupů a záznamníků techniky, aby bylo možné splnit rozsah prací dle objednávky č. 2/1910400122/2020. S uvedeným návrhem na změnu byl vysloven souhlas na jednání z kontrolního dne ve Staré Boleslavi dne 10. září 2020.

Změny v požadovaných druzích činností, které byly objednány na rok 2020, maximální rozsah práce na jejich provedení a na zpracování požadovaných výstupů v hodinách, jsou uvedeny v následující tabulce.

Poř. číslo	Druh požadované (objednávané) činnosti
1.	Místo technologického postupu a záznamníku techniky pro typ AUT. T815 260 N34 TAHAČ SED bude zpracován technologický postup a záznamník techniky pro typ techniky <b>DÍLNA ASKD-K.</b>
2	Místo technologického postupu a záznamníku techniky pro typ NÁVĚS VPE45T PODVALNÍKOVÝ bude zpracován technologický postup a záznamník techniky pro typ techniky <b>DÍLNA ASKD-E</b>
3	Místo technologického postupu a záznamníku techniky pro typ DÍLNA PDZ-2A T-815 4X4 bude zpracován technologický postup a záznamník techniky pro typ techniky <b>DÍLNA ASKD-S</b>

Poř. číslo	Druh požadované (objednávané) činnosti
4	Místo elektronického mazacího plánu na vozidlo Pojízdna převazovna POP bude zpracován elektronický mazací plán na vozidlo <b>T-815 4x4 ASkD-K</b> . (požadavek na změnu zaslán VTÚ s.p. Vyškov dodatečně po kontrolním ve Staré Boleslavi dne 10. září 2020)
5	Maximální rozsah práce za objednávku č. 2/1910400122/2020 zůstává zachován v níže uvedeném rozsahu.
	Předpokládaný počet hodin pro splnění předmětu díla 922

Dílčí výstupy za rok 2020 dle této objednávky a uzavřené smlouvy o dílo č. 1910400122 ze dne 28. února 2019 je zhotovitel povinen dodat nejpozději **do 30. října 2020**.

za objednatele  
ředitelka  
Mgr. Kateřina Havlíčková  
podepsáno elektronicky