

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O ZPRACOVÁNÍ A PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA ZHOTOVENÍ STAVBY „CYKLOSTEZKA SVITAVA – BÍLOVICE NAD SVITAVOU, LÁVKA U MLÝNA – ANENSKÉ ÚDOLÍ A MK ANENSKÉ ÚDOLÍ – SILNICE Č. 374“ A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

(uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

Smluvní strany:

1.

Název: Jihomoravský kraj
Se sídlem: Brno, Žerotínovo náměstí 3, PSČ 601 82
Zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem
IČO: 708 88 337
DIČ: CZ70888337
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27-7494420217/0100
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jaroslav Keprt, oddělení strategického rozvoje Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Telefon:
E-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

2.

Název: DOMOVINA – ekologie, venkov, turistika, s.r.o.
Se sídlem: Lichnov č.p. 147, 793 15 Lichnov
Zastoupený: Ing. Jan Gemela, jednatel
IČO: 25848381
DIČ: CZ25848381
Bankovní spojení: Fio banka2400140431/2010
Číslo účtu: 2400140431/2010
Kontaktní osoba: Ing. Jan Gemela
Telefon:
E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

(společně v dalším textu také jako „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 01.04.2019 smlouvu o zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „CYKLOSTEZKA SVITAVA – BÍLOVICE NAD SVITAVOU, LÁVKA U MLÝNA – ANENSKÉ ÚDOLÍ A MK ANENSKÉ ÚDOLÍ – SILNICE Č. 374“ a výkon autorského dozoru č. JMK057383/19/ORR (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je komplexní vypracování, resp. vyhotovení, projektové dokumentace stavby cyklistické stezky v úsecích B1 „lávka u mlýna – Anenské údolí“ a B2 „MK Anenské údolí – silnice č. 374“ (dále jen „stavba“) a výkon autorského dozoru v průběhu realizace stavby (dále jen „dílo“). Smlouva byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 19.12.2019.

2. Účelem tohoto dodatku je sjednání změny termínů plnění částí díla vyvolané změnou původního technického řešení v návaznosti na výsledky inženýrsko-geologického průzkumu – místo původně předpokládaného využití ochranné zdi 1. březovského vodovodu (pravobřežní opěrné zdi) jako podpěry předsazené části vozovky stezky nad koryto řeky Svitavy je nutné nové technické řešení s použitím mikropilot. Správce toku Svitavy, Povodí Moravy, s.p., navíc vznesl požadavek následného ověření navrženého technického řešení hydrologickým posouzením. Nové technické řešení musí být projednáno i s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. a Správou železnic, státní organizací.
3. Ke změně termínu plnění dochází rovněž s ohledem na důsledky pandemie koronaviru a souvisejících karanténních opatřeních, kvůli kterým bylo zpožděno plnění předchozí části díla.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy:

Text čl. III. odst. 2 písm. c) až d) Smlouvy zní nově takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II. této smlouvy v těchto lhůtách:

- c) část díla dle čl. II. odst. 4. písm. c) této smlouvy (*zpracování DUR*) **nejpozději v termínu do 390 kalendářních dnů ode dne účinnosti Dodatku č. 1;**
- d) část díla dle čl. II. odst. 4. písm. d) této smlouvy (*výkon IČ – zajištění pravomocného územního rozhodnutí nebo souhlasu*) **nejpozději v termínu do 480 kalendářních dnů ode dne účinnosti Dodatku č. 1.**

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.
3. Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění dodatku v registru smluv podá objednatel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany se s obsahem dodatku seznámily, souhlasí s ním a po přečtení prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle v souladu s veřejným pořádkem a dobrými mravy, na důkaz čehož připojují na konec dodatku své podpisy.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 163. schůzi konané dne 29.9.2020 usnesením č. 10977/20/R163

V Brně dne 1.10.2020

V Lichnově dne 19.09.2020

objednatel
za Jihomoravský kraj
JUDr. Bohumil Šimek, hejtman

zhotovitel
za DOMOVINA – ekologie, venkov,
turistika, s.r.o.
Ing. Jan Gemela, jednatel