

7.4.2020	ZMĚNOVÝ LIST		
Provozně nízkonákladový depozitář Čáslav			
smlouva:	SML178/1661/2019		číslo ZL:
objednatel:	Národní zemědělské muzeum, s. p. o., Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7		22
zhotovitel:	POZEMSTAV Prostějov a.s., Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov		
název ZL:	Změna nátěru		
předmět změny:	Odpočet části nátěrového materiálu pro nátěr betonového pohledového rezného zdiva.		
zdůvodnění nezbytnosti změny:	Tato změna je vyvolána nižší savostí natíraného zdiva. Tím dojde k nižší spotřebě nátěrového materiálu. Toto bylo zjištěno při vzorkování nátěru.		
zdůvodnění kdy a z jakého důvodu je změna oproti zadání:	Změna je nezbytná pro řádné a funkční dokončení díla		
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	Jedná se o soubor specifikovaných činností, které přímo souvisejí s dílem dle PD.		
vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	méně práce ANO
	cena:	bez DPH -115 570,48 Kč 21%DPH -24 269,80 Kč celkem -139 840,28 Kč	
vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce NE
	cena:	bez DPH 0,00 Kč 21%DPH 0,00 Kč celkem 0,00 Kč	
vliv na cenu díla:	cena:	bez DPH -115 570,48 Kč	
vliv na termín dokončení:			NE
vliv na změnu PD :			NE
přílohy :	Položkový rozpočet, vyjádření AD, analýza TDI		
podpis zhotovitele:	Firma:	POZEMSTAV Prostějov, a.s.	
	Jméno:	xxx podpis	
	Funkce:	výrobní ředitel	Datum 7.4.2020
vyjádření TDS:	Firma:	TELMONT Nymburk, s.r.o.	
SOUHLASÍM	Jméno:	xxx podpis	
	Funkce:	technický dozor investora	Datum 7.4.2020
vyjádření projektanta, AD:	Firma:	ATELIER TŠ	
SOUHLASÍM	Jméno:	xxx podpis	
	Funkce:	autorský dozor	Datum 7.4.2020
vyjádření objednatele:	Firma:	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.	
SOUHLASÍM	Jméno:	xxx podpis	
	Funkce:	investiční technik NZM	Datum 7.4.2020

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	TS-2017.		
	008-	Novostavba provozně nízkonákladový depozitář Čáslav 8.R9.1	
Objekt:	002	Změnové listy	
Rozpočet:	22	Změna nátěru - odpočet	
Objednatel:	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.	IČO: 75075741	
	Kostelní 1300/44	DIČ: CZ75075741	
	17000 Praha -Holešovice		
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	POZEMSTAV Prostějov, a.s.	IČO: 25527380	
	Pod Kosířem 73	DIČ: CZ25527380	
	79601 Prostějov		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-115 570,48
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-115 570,48
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15	%	0,00 0
Snížená DPH	15	%	0,00 0
Základ pro základní DPH	21	%	-115 570,48 0
Základní DPH	21	%	-24 269,80 0
Zaokrouhlení			0,00 0
Cena celkem bez DPH			-115 570,48 0
Cena celkem s DPH			-139 840,28 CZK
v		dne	
	Za zhotovitele		Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
784	Malby	PSV			-115 570,48	100
Cena celkem					-115 570,48	100