

DODATEK č. 29

ke smlouvě o dílo č. 645 350 009 / 2016; 25135/200/16 SAP: 10000118921

Smlouva výše uvedeného čísla, uzavřená dne 30. 5. 2016 mezi objednatelem Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384, a zhotovitelem společností Skanska a.s., sídlem Praha 8, Karlín, Křížkova 682/34a, PSČ 186 00, IČ: 26271303, DIČ: CZ26271303, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904

I.

- 1) Předmětem plnění vyplývajícím z tohoto dodatku je v rozsahu podle výzvy k provedení prací č. 29 vystavené objednatelem v 11/2016:

Výměna výhybkových pražců v č. 303 ŽST Praha Masarykovo nádraží

- 2) Čas plnění se sjednává na dobu

9. - 11. listopadu 2016

- 3) Ve smyslu již odsouhlasených cen jednotlivých úkonů ve smlouvě o dílo se cena za předmět plnění stanoví částkou:

61 060,58 Kč

Výzvu na zaplacení provede zhotovitel konečnou fakturou (daňovým dokladem) po předání a převzetí předmětu smlouvy bez vad a nedodělků.

- 4) Stavební dozor – vedoucí příslušného TO

II.

Ostatní smluvní ujednání se nemění.

III.

Tento dodatek se vyhotovuje v 5 výtiscích a nabývá účinnosti dnem podpisu druhé ze smluvních stran.

Příloha:

Pověření k podpisu zhotovitele

V Praze dne:

- 9 - 11 - 2016

- 9 - 11 - 2016

za objednatele:

[Redacted signature]

Ing. Zdeněk Vondrák
ředitel
Oblastní ředitelství Praha

za zhotovitele:

SKANSKA Skanska a.s.
Divize Železniční stavitelství
Křížkova 682/34a
186 00 Praha 8 - Karlín

[Redacted signature]

ředitel controllingu
divize Železniční stavitelství
Skanska a.s.
na základě pověření

[Redacted signature]

ředitel závodu Čechy
divize Železniční stavitelství
Skanska a.s.
na základě pověření