

**POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK**
**Č.101**

<b>Poskytovatel služby</b>	GORDIC spol. s r. o., Erbenova 4, 586 01 Jihlava
<b>Správce IS</b>	Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3
<b>Objednatel</b>	Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3
<b>Smlouva</b>	Smlouva o zajištění podpory service desk a znalostní báze procesů včetně nástrojů na řízení dohledů systémů základních registrů č. j.: (SZR-679-28/Ř-2018)
<b>Číslo RFC SZR</b>	<b>849</b>
<b>Název RFC SZR</b>	<b>Rozšíření integrace SDM SZR x NAKIT</b>
<b>Číslo tiketu (Service Desk)</b>	58336
<b>Katalogový list</b>	<b>SD 12 - objednávka</b>
<b>Typ odstavky</b>	„B“

**1. Identifikace vzniku požadavku**

Zadáním požadavku do systému servicedesk.


**2. Zadání požadované změny**

Na základě jednání dne 24.7.2020 vás žádáme o návrh realizace rozšíření integrace o nové arey - pro oblast Bezpečnosti a přímou tvorbu incidentů směrem na NAKIT (viz požadavek 51430).

**3. Popis zajištění realizace změny**

- Doplnění integrace o:
  - 2 nové request area páry včetně přípravy podkladů pro NAKIT
  - přímou tvorbu incidentů směrem na NAKIT
- Provedení analýza možností integrace bezpečnostních incidentů (koncepte implementace)
- Testování a zapracování připomínek
- Přenos řešení do produkce a postimplementační podpora
- Doplnění dokumentace

**4. Odhad pracnosti**

Činnost	Pracnost (MD)	Paušál/Objednávka
Doplnění integrace o 2 nové request area páry		
Přímá tvorba incidentů směrem na NAKIT		
Analýza možností integrace bezpečnostních incidentů (koncepte implementace)		
Testování a zapracování připomínek		

Přenos řešení do produkce a postimplementační podpora	
Doplnění dokumentace	
<b>Pracnost celkem</b>	

**Celková cena – služby na objednávku:**  = 216.000,- Kč bez DPH tj. 261.360,- Kč včetně DPH

Služby definované v rámci tohoto požadavku nejsou vývojem ani technickým zhodnocením již provozovaného systému.

## 5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Dobá dodání do 31.10.2020

Dodání nejpozději do 31.12.2020

## 6. Návrh testovacího scénáře

Viz bod 8

## 7. Výstupy změnového požadavku

- Integrace SDM SZR a NAKIT rozšířená o nové funkčnosti dle kapitoly 3
- Analytický dokument návrhu integrace oblasti bezpečnostních incidentů
- Aktualizovaná dokumentace

## 8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

- Nové funkčnosti dle kapitoly 3 jsou funkční na produkčních prostředí
- Dodaný a akceptovaný analytický dokument návrhu integrace oblasti bezpečnostních incidentů
- Byla aktualizována dokumentace

## 9. Požadavky na součinnosti


- Podmínkou realizace je existence testovacího prostředí na obou stranách integrace
- Účast pracovníků zadavatele na testování systému v jednotlivých fázích a na analytických schůzkách
- Zajištění vzdáleného přístupu pracovníků dodavatele ke všem dotčeným serverům
- Zajištění konektivity mezi PAM servery SZR a NAKIT v testovacím a produkčním prostředí

## 10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

Dokumentace bude aktualizována. Dopady na koncové uživatele nejsou.

	Schválil (dodavatel)	Schválil (zákazník)
--	----------------------	---------------------

---

<b>Jméno</b>	
<b>Datum</b>	
<b>Podpis</b>	