

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 14. 11. 2016
uzavřený dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: město Jičín

Sídlo: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

Zastoupené starostou města JUDr. Janem Malým

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 00271632

DIČ: CZ00271632

Tel: +420 493 545 100

Fax: 493 545 222

E-mail: posta@mujicin.cz

ID datové schránky: ztmbqug

Kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zást. vedoucího odboru investiční výstavby a údržby města

+420 493 545 120

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

vedoucí odboru investiční výstavby a údržby města

+420 493 545 180

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel: Ateliér Zídka, architektonická kancelář, spol. s.r.o.

Sídlo: Jižní 870, Hradec Králové 500 03

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 2822

Jednající: Ing. arch. Jiří Zídka

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 47469218

DIČ: CZ47469218

Tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně rovněž jen jako „**smluvní strany**“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek č.1“)

Název akce

„Zpracování PD na akci Jičín – rekonstrukce vnitřních prostor objektu 17. listopadu 861, Jičín – veřejná budova pro sociální a poradenské služby“

Na základě dohody se doplňují nebo mění následující body smlouvy o dílo:

IV. DÍLO

Článek II. se doplňuje následovně:

k. bezbariérový přístup k objektu 17. listopadu 861, Jičín v souladu s nabídkou ze dne 28. 11. 2016.

VI. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena díla se z důvodu uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku zvyšuje o částku **46.000,00 Kč bez DPH, 21% DPH 9.660,00 Kč, což je 55.600,00Kč vč. DPH.**

Celková cena díla dle SOD a dodatku činí celkem:

Cena bez DPH	571.000,00 Kč
DPH 21%	119.910,00 Kč
Cena včetně DPH	690.910,00 Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Jičína č. 78 ze dne 18. 1. 2017.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Účastníci dodatku č. 1 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne 24. 1. 2017

V Hradci Králové dne 6.2.2017

.....
Město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
Ateliér Zídka, arch. kancelář, spol. s.r.o.
Ing. arch. Jiří Zídka
jednatel společnosti

Příloha č. 1 k dodatku č. 1 k SOD na akci

„Zpracování PD na akci Jičín – rekonstrukce vnitřních prostor objektu 17. listopadu 861, Jičín – veřejná budova pro sociální a poradenské služby“

Nabídka na jednostupňový projekt bezbariérových úprav objektu 17. listopadu 861, Jičín

Rozpis nákladů:

1.	geodetické zaměření pozemku vč. IS	8 000,00 Kč
2.	projekt chodníku a terénních úprav	12 000,00 Kč
3.	projekt stavebních úprav ramp u objektu	10 000,00 Kč
4.	sadové úpravy	5 000,00 Kč
5.	veřejné osvětlení	2 000,00 Kč
6.	výkaz výměr a rozpočet	8 000,00 Kč
7.	planografie - 6 paré	1 000,00 Kč
Cena celkem (bez DPH)		46 000,00 Kč
DPH 21%		9 660,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH 21%):		55 660,00 Kč