

Číslo smlouvy objednatele: INV/20/09/005/54

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

**„Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm
– výstavba trafostanice“**

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

Sídlo : Závaše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín
Zástupce : Mgr. Michaela Pavlůsková, ředitelka příspěvkové organizace
Zapsán v obchodním rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 953

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Mgr. Michaela Pavlůsková, ředitelka příspěvkové organizace
b) ve věcech technických : Ing. Zdeněk Metz, investiční technik, tel: 724 159 336

IČO : 49562827
DIČ : CZ49562827
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 36739851/0100
E-mail : podatelna@sluzbyvsetin.cz
ID DS : izdk758

Zhotovitel

ZÁVODNÝ ELEKTRO, s. r. o.

Sídlo : Lhotka 180, 739 47 Lhotka
Statutární orgán : František Závodný, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku : u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 50338
Osoby oprávněné jednat :
a) ve věcech smluvních : *František Závodný, jednatel*
b) ve věcech technických : František Závodný

IČO : 26848007
DIČ : CZ26848007
Bankovní ústav : Fio banka, a. s.
Číslo účtu : 2100384370/2010
Telefon : 558 686 488, 605 248 820
E-mail : zavodny@zavodny.cz
ID DS : qzpu4sy

Se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- Odst. 2.4 se ruší

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

- Odst. 4.3 se mění:

4.3 Dílčí termíny:

4.3.1 Dodávka trafostanice: 1 měsíc ode dne převzetí staveniště

4.3.2 Dokončení a přepojení trafostanice (dokončení díla): do 14 dnů od dokončení návazného připojení na VN, které zajišťuje společnost ČEZ Distribuce.

5. CENA DÍLA

- Odst. 5.2 se mění

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

1 447 755,47 Kč (bez DPH)

(slovy: jeden milion čtyři sta čtyřicet sedm tisíc sedm set padesát pět korun českých a čtyřicet sedm haléřů)

Částka bude fakturována v režimu přenesené daňové povinnosti

- Odst. č. 5.4 se ruší

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Odst. 6.3 se ruší

- Odst 6.5.1 se mění takto:

6.5.1 Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli nejpozději **10. kalendářní den** ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady - soupisem provedených prací (zjišťovací protokol), které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději **10. den** ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek ke smlouvě se vyhotovuje v **2** rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 1 vyhotovení.

Ve Vsetíně dne 

Ve Lhotce dne 

Mgr. Michaela Pavlůsková
ředitelka příspěvkové organizace

František Závodný, jednatel