



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Dod. č. 1 k SoD

Zázemí sociálních služeb Slezské diakonie Hlubčická 9, Krnov  
117D03D000597  
CZ.06.2.56/0.0/0.0/18\_103/0010487

## Dodatek č.1 k SoD

### Zázemí sociálních služeb Slezské diakonie Hlubčická 9, Krnov

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

#### 1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: Ing. Tomáš Hradil, starosta města

Kontaktní osoby: Ing. Klára Hazuchová, odbor veřejných zakázek, Osobní údaje

Bc. Jan Šrubař, odbor veřejných zakázek, Osobní údaje

Lubomír Stýskala, odbor veřejných zakázek, Osobní údaje

Karel Klímeček, odbor veřejných zakázek, Osobní údaje

Bc. Martina Marčanová, odbor veřejných zakázek, Osobní údaje

Petr Mynář, odbor veřejných zakázek, Osobní údaje

Ing. Zbyněk Moravec, odbor veřejných zakázek, Osobní údaje

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov

Číslo účtu: Osobní údaje

Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139>

na straně objednatele

a

#### 2. Agist s.r.o.

se sídlem Vrchlického 1194/20, 794 01 Krnov

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 41068

IČO: 29445671

DIČ: CZ29445671

Jednající:

Bankovní spojení:

Číslo účtu: Osobní údaje

Kontaktní osoba:

Telefon, e-mail: Osobní údaje

na straně zhotovitele

Městský úřad Krnov

Doručeno: 16.09.2020 12:28:06

KRNOVZ-72392/2020

listy: 1 přílohy: 1 druh př.: 43

doporuč.:



krnovp20j00sqe

### Článek II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o neprovedené práce a práce nad rámec smlouvy o dílo a s tím související změna ceny a doba plnění díla.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

- 2.2. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu Smlouvy o dílo o vícepráce podrobně specifikované v příloze k dodatku č. 1.
- 2.3. V souvislosti s úpravou předmětu Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v příloze č. 1 Dodatku.

Původní cena díla dle SoD	15.898.000,00 Kč (bez DPH)
Cena dod. č. 1 navýšena o	1.887.586,11 Kč (bez DPH)
<b>Celková cena díla, dle dod. č. 1:</b>	<b>17.785.586,11 Kč (bez DPH), 21.520.559,19 Kč vč. 21% DPH</b>

- 2.4 Smluvní strany se dohodly na změně doby provádění díla, a to nově do 26. 2. 2021. Důvodem jsou vzniklé práce nad rámec smlouvy o dílo a nepředvídatelné okolnosti s koronavirem.

### Článek III. Závěrečné ustanovení

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento Dodatek včetně jeho příloh tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu Dodatku.
- 3.3. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel tři písemné vyhotovení tohoto dodatku.
- 3.4. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1.
- 3.6. K uzavření tohoto Dodatku dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 1772/44 ze dne 14.9.2020.

#### Přílohy:

- příloha č. 1. - Změnový list č. 1 (Rozpočty č. 1-15)

Za objednatele: 25-09-2020

Osobní údaje

Ing. Tomáš Hradil  
starosta města

OSTO KRNA

Osobní údaje

-2-

Za zhotovitele:

Osobní údaje

Ing. Jan Hojgr  
jednatel společnosti