



HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

PRŮVODNÍ LIST

2013/1603

Předmět smlouvy: Dodatek č. 1 ke SOD - DUR a DSP "Parky - Malý Labský náhon Hradec Králové" – posun termínu plnění
Případ: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Obchodní jméno : SLADKÝ&PARTNERS s.r.o., Nad Šárkou 60, 160 00 Praha 6, IČ: 27439500

Zastoupený : Ing. arch. P. Sladkým, jednatelem společnosti

Zpracovatel prvotního návrhu:

Související usnesení orgánů města:

- ze dne

Vyjádření příkazce operace:

- souhlasím bez výhrad.
 souhlasím s těmito výhradami:

nedoporučuji k uzavření z těchto důvodů:

Objednávka/ alokace:

Finanční částka bude čerpána z rozpočtové položky

datum: 7.11.2013

Vyjádření právního oddělení:

- souhlasím bez výhrad
 souhlasím s těmito výhradami:

nedoporučuji k uzavření z těchto důvodů:

datum: 7.11.2013

podpis:

Vyjádření ekonomického odboru:

- souhlasím bez výhrad
 souhlasím s těmito výhradami:

nedoporučuji k uzavření z těchto důvodů:

datum: - 8 - 11 - 2013

Vyjádření příslušného náměstka primátora, resp. tajemníka magistrátu:

- souhlasím bez výhrad.
 souhlasím s těmito výhradami:

nedoporučuji k uzavření z těchto důvodů:

datum:

podpis:

Vyjádření oddělení informatiky:

- souhlasím bez výhrad.
 souhlasím s těmito výhradami:

nedoporučuji k uzavření z těchto důvodů:

datum:

podpis:

Ostatní vyjádření:

POZN.: připomínky většího rozsahu uvádějte na samostatném listu jako přílohu.

DODATEK Č.1



ke smlouvě o dílo:

ze dne 10.7. 2013, resp 22.07. 2013

Smluvní strany:

1 Objednatel: **STATUJÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ**
Se sídlem: Československé armády 408, 502 00 Hradec
Králové
Jednající: na základě vnitřních předpisů PaedDr. Jindřichem
Vedlichem Ph.D., náměstkem primátora
Zástupce ve věcech technických: Ing. arch. Petr Brůna, vedoucí odboru hlavního
architekta
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové,
č.ú. 426 511/0100
(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel: **SLADKÝ & PARTNERS s.r.o.**
Se sídlem: Nad Šárkou 60, 160 00 Praha
Jednající: Ing. arch. Petrem Sladkým, jednatelem
IČO: 27439500
DIČ: 
Bankovní spojení: 
(dále jen zhotovitel)

se dohodly na dodatku ke smlouvě pro zpracování díla dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení „Parky - Malý Labský náhon v Hradci Králové“ a úpravě dotčených odstavců v tomto znění:

I.

tento dodatek se uzavírá za účelem dopracování dokumentace pro územní rozhodnutí pro niž byla dne 22.7.2013 uzavřena smlouva o dílo. V průběhu pořízení díla se ukázalo jako nezbytné rozdělit stavební objekty na části, které budou povoleny v režimu územního řízení a na objekty, které budou v rámci územního řízení pouze umístěny a povoleny v režimu stavebním, a to obecným stavebním úřadem a speciálním stavebním úřadem (dopravní stavby).

Požadavky byly specifikovány na třetí konzultační schůzce, kdy se dostavili zástupci jednotlivých stavebních úřadů. Výše uvedené okolnosti nebyly smluvním stranám známy při podpisu smlouvy o dílo, jelikož nebylo zřejmé v jakém režimu bude záměr povolován a tudíž z jednání vyplynulo, že dokumentace pro územní řízení pro stavební objekty, které budou současně i povoleny musí být zpracovány ve vyšším stupni podrobnosti než objekty, které budou pouze podléhat režimu umístění.

změna čl. VI. smlouvy „Doba plnění“

Z výše uvedených důvodů se čl. VI odst. 2, bod 2.1. smlouvy mění a nově zní takto:

- 2.1. DUR – do 29.11.2013 včetně dokladové části a návrhu o vydání územního rozhodnutí

II.

Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Praze dne

4. 11. 2013

20. 11. 2013

Za zhotovitele:
Ing. arch. Petr Sladký

Za objednatele:
PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.
náměstek primátora