

	<p><b>Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování dokumentace PS.05.2014</b></p>
---	---

### Smluvní strany

**Objednatel :**

**Název** : Statutární město Ústí nad Labem  
 se sídlem : Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem  
 zastoupené : Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou města  
 IČ : 00081531  
 DIČ : CZ 00081531  
 Bankovní spojení : [redacted]

Zástupce ve věcech smluvních:

Jméno a příjmení : [redacted]  
 telefon : [redacted]  
 e-mail : [redacted]

Zástupce ve věcech technických:

Jméno a příjmení : [redacted]  
 telefon : [redacted]  
 e-mail : [redacted]

**a**

**Zhotovitel:**

**Název (jméno a příjmení)** : Oto Szakos  
 Sídlo : Nové Hamry 392, Nové Hamry, 362 24  
 Zastoupený : Oto Szakos  
 IČ : 15725138  
 DIČ : CZ 6403230394  
 Bankovní spojení : [redacted]

Společnost je zapsána v živnostenském rejstříku u Okresního živnostenského úřadu Karlovy Vary č.j. ŽÚ/F/3906/2001 ev.číslo : 340900-302361-01  
 Zástupce pro věcná jednání: Oto Szakos

: [redacted]  
 telefon/fax : [redacted]  
 e-mail : [redacted]

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**d o d a t e k č. 2 k e s m l o u v ě o d í l o  
na zpracování projektové dokumentace PS.05.2014  
uzavřené dne 3.6. 2014**

**pro akci „Úspory energií ZŠ a MŠ“**

Obě smluvní strany se dohodly:

- že v čl. I. Předmět smlouvy a díla v bodě 1. D) se vypouští výkon autorského dozoru pro stavbu „Úspora energií ZŠ a MŠ Jitřní“
- na změně článku III. Cena díla a platební podmínky v odstavci 1., oddílu 1.2. a 1.4. takto:

### **III. Cena díla a platební podmínky**

1. Cena díla je stanovena v celkové výši 783 400,- (slovy sedmsetosmdesátřítisícečtyřista korun českých) bez DPH a **947 914,- Kč** (slovy devětsetčtyřicetšedtisícdevětsetčtrnáct korun českých) s **21 % DPH** uvedená v tomto členění:

#### 1.2. Úspory energií ZŠ a MŠ Jitřní, Ústí nad Labem

<b>Činnost</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21 %</b>	<b>Cena celkem</b>
Všechny vstupní podklady čl.II.odst.2 A)	27.500,-	5.775,-	<b>33.275,-</b>
Dokumentace ke stavebnímu povolení a stavební povolení čl. II odst.2 B)	55.000,-	11.550,-	<b>66.550,-</b>
Dokumentace pro provádění stavby čl. II odst.2 C)	72.250,-	15.172,50	<b>87.422,50</b>
Dodatek č. 1 čl. I. odst. 3.	60.000,-	12.600,-	<b>72.600,-</b>
Dodatek č. 1 čl. I. odst. 4.	15.000,-	3.150,-	<b>18.150,-</b>
<b>Cena celkem</b>	<b>229.750,-</b>	<b>48.247,-</b>	<b>277.997,-</b>

#### 1.4 Celková cena všech částí zakázky včetně dodatku č. 1 a 2

<b>Cena celkem</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21 %</b>	<b>Cena celkem</b>
<b>Cena ze Smlouvy o dílo na zpracování dokumentace</b>	<b>716.400,-</b>	<b>150.444,-</b>	<b>866.844,-</b>
<b>Cena z Dodatku č. 1</b>	<b>87.000,-</b>	<b>18.270,-</b>	<b>105.270,-</b>
<b>Cena z Dodatku č. 2</b>	<b>- 20.000,-</b>	<b>- 4.200,-</b>	<b>- 24.200,-</b>
<b>Součet všech částí projektu ZŠ Mírová ZŠ, MŠ Jitřní MŠ Vojanova</b>	<b>783.400,-</b>	<b>164.514,-</b>	<b>947.914,-</b>

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo na zpracování dokumentace a dodatku č. 1 zůstávají nezměněna.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen na základě usnesení Rady města č. 30/17 ze dne 25. 1. 2017.

## **IX. Podpisy smluvních stran**

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

V Nejdku dne 6. 2. 2017

V Ústí nad Labem dne 25. 1. 2017

.....  
Zhotovitel  
Oto Szakos

.....  
Objednatel  
Statutární město Ústí nad Labem  
Ing. Eva Šartnerová  
vedoucí odboru investic a územního  
plánování Magistrátu města Ústí nad Labem