

**DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO****Řešení veřejného prostranství KoDuS a ZŠ Klíček - 1. etapa**

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

**1. Město Krnov**

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: Ing. Tomáš Hradil, starosta města

Kontaktní osoby:

**Osobní údaje**

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov

Číslo účtu: 728771 / 0100

Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139>  
na straně objednatele

a

**2. GRISPA s.r.o.**

se sídlem Opavská 395/94, 794 01 Krnov

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C, vložka 37 730

IČO: 28661222

DIČ: CZ28661222

Jednající: Marek Uličný

Bankovní spojení: KB Krnov, a.s.

Číslo účtu: 43-9572570237/0100

Kontaktní osoba:

Telefon, e-mail: **Osobní údaje**

na straně zhotovitele

Předmětem smlouvy o dílo je realizace:

„Řešení veřejného prostranství KoDuS a ZŠ Klíček - 1. etapa“

Smluvní strany, které uzavřely původní smlouvu o dílo ze dne 10. 7. 2020, se dnešního dne dohodly na změnách této původní smlouvy v souladu s článkem IV. Cena díla

Po vzájemné dohodě uzavírají obě strany dodatek č. 2 v tomto rozsahu:

**IV.****Cena díla**

Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě odsouhlasených víceprací „Řešení veřejného prostranství KoDuS a ZŠ Klíček - 1. etapa“



## 2. Účastníky dohodnutá cena díla bez DPH:

Cena SoD	1.089.503,33 Kč
Dodatek č. 1	69.747,66 Kč
Dodatek č. 2	12.366,49 Kč
Cena za dílo bez DPH	1.171.617,48 Kč
DPH 21 %	246.039,67 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1.417.657,15 Kč</b>

Doba plnění díla se tímto dodatkem nemění.

Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Dodatek ke smlouvě o dílo vyhotoven ve dvou stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.

Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu zástupců smluvních stran.

K uzavření tohoto dodatku ke smlouvě dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. *1444/44/RM/2020* ze dne *14.9.2020*


Přílohy:

Příloha č.1- soupis víceprací a méněprací

V Krnově dne *17-09-2020*  
Za objednatele:

Osobní údaje

Ing. Tomáš Hradil  
starosta města



V Krnově dne  
Za zhotovitele:

Osobní údaje

Marek Uličný  
jednatel společnosti

## Soupis víceprací a méněprací

Zakázka: Řešení veřejného prostranství KoDuS a ZŠ Klíček - I. etapa

Objednatel: **Město Krnov**  
**Hlavní náměstí 1**  
**79401 Krnov**

IČ: **002 96 139**  
 DIČ: **CZ 002 96 139**

Zhotovitel: **GRISPA s.r.o.**  
**Opavská 395/94**  
**79401 Krnov**

IČ: **28661222**  
 DIČ: **CZ28661222**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	12 366,49
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>12 366,49</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>12 366,49 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>2 596,96 CZK</b>

Zaokrouhlení CZK

**Cena celkem s DPH 14 963,45 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **10.09.2020**

Osobní údaje

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele