

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO za dne 24.8.2020
uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen občanský zákoník)
pro realizaci akce „Fotbalový stadion města Milovice - plocha u kabin“

Článek I.
Smluvní strany

Město Milovice

se sídlem: Milovice - Mladá, nám. 30. června 508, PSČ 289 24 zastoupeno: Lukášem Pilcem, starostou města

IČ: 002 39 453, DIČ: CZ00239453

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních a komerčních: Lukáš Pilc, starosta města ve věcech technických: Ing. Alexandr

Černý, vedoucí Oddělení investic a rozvoje bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

Milan Horvát

se sídlem: ČSLA 112, Lysá nad Labem 289 22 registrace: MěÚ Lysá nad Labem IČ: 125 22 473, DIČ:

053-530122237 zastoupeno: Milan Horvát osoby oprávněné k jednání: Milan Horvát ve věcech

smluvních, komerčních a technických: Milan Horvát bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

společně též jako „**smluvní strany**“ uzavírají dnešního dne a roku tuto smlouvu.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením Čl. XIV. ods. 14.1 Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi smluvními stranami dne 24. 8.2020, dohodli na uzavření Dodatku č.1 (dále jen „Dodatek č. 1), následujícího znění:

A)

Článek VII. (Cena díla) odst. 7.6 Smlouvy, jehož původní znění zní:

7.6 Cena díla

Cena bez DPH:	312.676,- Kč
Rozpočtová rezerva 5% z ceny bez DPH:	15.729,- Kč
Celková cena bez DPH (cena bez DPH + rezerva bez DPH):	328.405,- Kč
DPH 21 % (z Celkové ceny bez DPH):	65.661,96 Kč
Celková cena včetně DPH:	378.449,- Kč

řlovy: třístasedmdesátosmtisícčtyřistačtyřicetdevět Kč včetně DPH

Vzhledem k tomu, že při kontrole vyúčtování dokončených prací bylo zjištěno, že v uzavřené Smlouvě o Dílo je písařská a početní chyba, dojde k navýšení Celkové ceny díla včetně DPH o 18 921,- Kč.

Na základě výše uvedeného je nové znění článku:

Cena bez DPH:	312.767,- Kč
Rozpočtová rezerva 5%	15.638,- Kč
z ceny bez DPH:	
Celková cena bez DPH (cena bez DPH + rezerva bez DPH):	328.405,- Kč
DPH 21 % (z Celkové ceny bez DPH):	68.965,- Kč
Celková cena včetně DPH:	397.370,- Kč

slovy: *třistadevadesátsedmtisíctřístasedmdesát Kč včetně DPH*

B)

Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem č.1 nedotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech a platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

Objednatel prohlašuje, že uzavření tohoto Dodatku je v souladu s usnesením Rady města č. 593/2020 dne 23.9.2020 přijatém najednání Rady města č. 34/2020.

V Milovicích dne

V Milovicích dne

objednatel

zhotovitel

Město Milovice

Milan Horvát

Lukáš
starosta města

Milan Horvát
zhotovitel