

## DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. obj.: **E618-S-3457/2015/sij**, č. zhot.: **SML-P-2015-010**, ISPROFIN: 551 352 0012  
uzavřené dne 27. 11. 2015 (dále jen „Smlouva“)

**na zhotovení záměru projektu a přípravné dokumentace stavby**

### Název zakázky: **Rekonstrukce ŽST Malá Skála**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-3457/2015/sij**

ISPROFOND: **5513520012**

a

**PROJEKT servis spol. s r.o.**

se sídlem: Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 - Hloubětín

IČO: 49823141, DIČ: CZ49823141

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31889

zastoupena: Ing. Martinem Koudelkou, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

PROJEKT servis spol. s r.o.

Mezitraťová 137, Praha 9 - Hloubětín

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **SML-P-2015-010**

## PREAMBULE

Důvodem uzavření tohoto dodatku je dohoda obou smluvních stran o doplnění subdodavatele o což zhotovitel požádal dopisem č.j.: CJ-O-2016-003 ze dne 21. 1. 2016. V uvedeném dopise odůvodnil důvody pro doplnění subdodavatele a uvedl části, které bude subdodavatel zpracovávat. Objednatel tuto žádost akceptoval a dal pokyn k uzavření tohoto dodatku.

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti a s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy, se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-3457/2015/sij, č. zhot.: SML-P-2015-010 ze dne 27. 11. 2015 takto:

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany vzájemně odsouhlasily změnu seznamu subdodavatelů, který tvoří Přílohu č. 8 Smlouvy. Původní příloha č. 8 Seznam subdodavatelů se tímto Dodatkem ruší a nahrazuje se aktualizovaným Seznamu subdodavatelů, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo na zhotovení záměru projektu a přípravné dokumentace stavby „Rekonstrukce ŽST Malá Skála“ č. obj.: E618-S-3457/2015/sij, č. zhot.: SML-P-2015-010 nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

2.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 6 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

2.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.

2.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – aktualizovaná příloha č. 8 Smlouvy Seznam subdodavatelů (nahrazuje původní přílohu č. 8 Smlouvy)

V Praze dne

11-02-2016

V Praze dne

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

## Příloha č. 8

## Seznam subdodavatelů

IDENTIFIKACE SUBDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY	HODNOTA SUBDODÁVKY V % Z CENY za zpracování Projektu
<b>SUDOP PRAHA a.s.</b> Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov IČ: 25793349	zpracování částí zabezpečovací, sdělovací zařízení, silnoproudá technologie, životní prostředí, geologie a doložení kvalifikace	28 %
<b>DIPONT s.r.o.</b> Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 28693094	zpracování částí: Zárubní zeď v km 115,418 - 115,436 Most v km 116,150 Zárubní zeď v km 116,218 - 116,296	3 %
	<b>CELKEM %</b>	<b>31 %</b>

