

Článek 1.

Předmět Dodatku

1.1. Obě strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 26. 4. 2019 a Dodatku č. 1 ze dne 17. 10. 2020.

1.2. Tímto Dodatkem č. 2 se mění čl. 2 bod 2. 3. takto:

Původní znění:

Předmětem Smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DÚR“) včetně výkonu inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí (dále jen „IČ k ÚR“), dokumentace pro stavební povolení v rozsahu PDPS vč. Vybraných dokumentů zadávací dokumentace (dále jen „DSP/PDPS“) včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (dále jen „IČ k SP“), a výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) na akci „I I/13 - protihlukové stěny v km 76,95 – 77,21 a v km 51,60-51,62- DÚR, DSP/PDPS, vč. IČ k ÚR, SP a AD“. Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a demolice stávajících protihlukových stěn.

se nahrazuje:

Předmětem Smlouvy je zpracování dokumentace pro vydání společného povolení (dále jen „DUSP“) včetně výkonu inženýrské činnosti ke společnému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení (dále jen „IČ k DUSP“) na akci „I/13 - protihlukové stěny v km 76,95 – 77,28 a v km 51,63 - 51,75 - DÚR, DSP/PDPS, vč. IČ k ÚR, SP a AD“. Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty.

1.3. Tímto Dodatkem č. 2 se ruší bez náhrady čl. 2 body 2.3.2. a 2.3.4.

1.4. Tímto Dodatkem č. 2 se mění čl. 2 bod 2.3.3. takto:

Původní znění:

Dokumentace ke stavebnímu řízení vč. vybraných dokumentů zadávací dokumentace (DSP/PDPS)

a) DSP/PDPS bude realizována v rozsahu přílohy č. 5 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o projektové dokumentaci dopravních staveb“) ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směnicemi a dle podmínek a požadavků Objednatele. DSP/PDPS bude zároveň zpracována v podrobnosti podle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018, v platném znění, která je dostupná na webových stránkách www.pjpk.cz).

Souvčástí předmětu této části služeb je i vypracování případné dokumentace bouracích prací, která bude realizována v rozsahu přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“).

se nahrazuje:

Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) vč. vybraných dokumentů zadávací dokumentace (DUSP/PDPS)

- a) DUSP/PDPS bude realizována v rozsahu přílohy č. 11 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**vyhláška o dokumentaci staveb**“), ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“), v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směnicemi a dle podmínek a požadavků Objednatele. DUSP/PDPS bude zároveň zpracována v podrobnosti podle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018, v platném znění, která je dostupná na webových stránkách www.pjpk.cz). Součástí předmětu této části služeb je i vypracování případné dokumentace bouracích prací, která bude realizována v rozsahu přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**vyhláška o dokumentaci staveb**“).

1.5. Tímto Dodatkem č. 2 se mění čl. 2 bod 2.3.5. takto:

Původní znění:

Výkon investorsko-inženýrské činnosti (IČ) při stavebním řízení

Předmětem je projednání projektové dokumentace ke stavebnímu řízení s příslušnými veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí (oprávněný z věcného břemene), správci sítí, případně dalšími dotčenými subjekty a získání dokladů a stanovisek za účelem vydání stavebního povolení, vypracování a podání žádosti o povolení stavby (případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.), a účast při stavebním řízení. Nedílnou součástí majetkoprávní agendy je i projednání s dotčenými majiteli. IČ zajistí i vklad odsouhlaseného GP na místně příslušné katastrální pracoviště. IČ dále zajistí vynětí ze ZPF a PUPFL. Součástí IČ je i zajištění prodloužení stavebního povolení v případě nezahájení stavby ve lhůtě platnosti stavebního povolení, a to v dostatečném předstihu.

se nahrazuje:

Výkon investorsko-inženýrské činnosti (IČ) pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení

Předmětem je projednání projektové dokumentace s příslušnými veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí (oprávněný z věcného břemene), správci sítí, případně dalšími dotčenými subjekty a získání dokladů a stanovisek za účelem vydání společného povolení, vypracování a podání žádosti o vydání společného povolení (případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby, povolení ke kácení atd.), a účast při stavebním řízení. Nedílnou součástí majetkoprávní agendy je i projednání s dotčenými majiteli. IČ zajistí i vklad odsouhlaseného GP na místně příslušné katastrální pracoviště. IČ dále zajistí

vynětí ze ZPF a PUPFL. Součástí IČ je i zajištění prodloužení společného povolení v případě nezačínání stavby ve lhůtě platnosti, a to v dostatečném předstihu.

1.6. Tímto Dodatkem č. 2 se ruší čl. 3 bod 3.2.1 bez náhrady.

1.7. Tímto Dodatkem č. 2 se mění čl. 3 bod 3.2.2.1 takto:

Původní znění:

Dokumentace pro stavební povolení (DSP/PDPS) v konceptu - 2x digitálně na CD

se nahrazuje:

Dokumentace pro společné povolení (DUSP/PDPS) v konceptu - 2x digitálně na CD

1.8. Tímto Dodatkem č. 2 se mění čl. 3 bod 3.2.2.2 takto:

Původní znění:

Dokumentace pro stavební povolení (DSP/PDPS) v čistopisu - 2x digitálně na CD a 3x v listinné podobě (z toho 1x ověřené SÚ)

se nahrazuje:

Dokumentace pro společné povolení (DUSP/PDPS) v čistopisu - 2x digitálně na CD a 3x v listinné podobě (z toho 1x ověřené SÚ)

1.9. Tímto Dodatkem č. 2 se mění čl. 5 bod 5.1.1. takto:

Původní znění:

- a) Dokumentace k územnímu rozhodnutí včetně akustické studie – **koncept:** Nejpozději do 9 **měsíců** ode dne účinnosti Smlouvy.
- b) Projednání připomínek ke konceptu DÚR – nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace k územnímu rozhodnutí od Objednatele.

se nahrazuje:

- a) Dokumentace ke společnému povolení včetně akustické studie – **koncept:** Nejpozději do 16.10.2020.
- b) Projednání připomínek ke konceptu DUSP/PDPS – nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace ke společnému povolení od Objednatele.

1.10. Tímto Dodatkem č. 2 se mění čl. 5 bod 5.1.2. takto:

Původní znění:

Dokumentace k územnímu rozhodnutí včetně akustické studie – **čistopis:** Nejpozději do 2 **týdnů** od projednání připomínek ke konceptu DÚR.

se nahrazuje:

Dokumentace ke společnému povolení včetně akustické studie – **čistopis**: Nejpozději do **2 týdnů** od projednání připomínek ke konceptu DUSP/PDPS.

1.11. Tímto Dodatkem č. 2 se mění čl. 5 bod 5.1.3. takto:

Původní znění:

Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: Nejpozději do **5 měsíců** od předání čistopisu DÚR Objednateli.

se nahrazuje:

Podání žádosti o vydání společného povolení: Nejpozději do **5 měsíců** od předání čistopisu DUSP Objednateli.

1.12. Tímto Dodatkem č. 2 se ruší čl. 5 body 5.1.4, 5.1.5 a 5.1.6 bez náhrady.

1.13. Tímto Dodatkem č. 2 se mění čl. 6 bod 6.1.1. takto:

Původní znění:

Cena za AD je stanovena na základě závazné hodinové sazby uvedené v příloze č. 1 - Oceněný soupis prací, vynásobené skutečným rozsahem Poskytovatelem poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného rozsahu plnění. Hodinová sazba je stanovena v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Výše hodinové sazby je závazná po celou dobu plnění této Smlouvy Poskytovatelem.

se nahrazuje:

Cena za AD je stanovena na základě závazné hodinové sazby uvedené v příloze č. 1 - Oceněný soupis prací - Dodatek č. 2, vynásobené skutečným rozsahem Poskytovatelem poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného rozsahu plnění. Hodinová sazba je stanovena v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Výše hodinové sazby je závazná po celou dobu plnění této Smlouvy Poskytovatelem.

1.14. Tímto Dodatkem č. 2 se mění čl. 6 bod 6.1.2. takto:

Původní znění:

Ceny za ostatní dílčí služby dle této Smlouvy jsou stanoveny na základě závazných cen za jednotlivé dílčí služby uvedených v příloze č. 1 – Oceněný soupis prací. Ceny za dílčí služby jsou stanoveny v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Ceny za dílčí služby jsou stanoveny jako neměnné a konečné a jsou závazné po celou dobu plnění dle této Smlouvy, s výjimkou Dodatku Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy.

se nahrazuje:

Ceny za ostatní dílčí služby dle této Smlouvy jsou stanoveny na základě závazných cen za jednotlivé dílčí služby uvedených v příloze č. 1 – Oceněný soupis prací – Dodatek č. 2.

Ceny za dílčí služby jsou stanoveny v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Ceny za dílčí služby jsou stanoveny jako neměnné a konečné a jsou závazné po celou dobu plnění dle této Smlouvy, s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy.

1.15. Tímto Dodatkem č. 2 se ruší čl. 7 body 7.3 a 7.4 bez náhrady.

1.16. Tímto Dodatkem č. 2 se mění čl. 7.5 takto:

Původní znění:

Cena za provedení potřebných průzkumů a zaměření dle čl. 2.3.1 Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí a odsouhlasení čistopisu DSP/PDPS (tj. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele) Objednatelem.

se nahrazuje:

Cena za provedení potřebných průzkumů a zaměření dle čl. 2.3.1 Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí a odsouhlasení čistopisu DUSP/PDPS (tj. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele) Objednatelem.

1.17. Tímto Dodatkem č. 2 se mění čl. 7.6 takto:

Původní znění:

Cena za vyhotovení DSP/PDPS dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou splátkách, a to následovně: 70 % smluvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno po předání konceptu DSP/PDPS a zbylých 30 % po převzetí a odsouhlasení čistopisu DSP/PDPS (tj. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele) bez vad a nedodělků Objednatelem.

se nahrazuje:

Cena za vyhotovení DUSP/PDPS dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou splátkách, a to následovně: 70 % smluvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno po předání konceptu DUSP/PDPS, 20 % po převzetí a odsouhlasení čistopisu DUSP/PDPS (tj. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele) bez vad a nedodělků Objednatelem a 10 % po zapracování všech změn v rámci stavebního řízení a výběrového řízení a po vydání tištěné podoby.

1.18. Tímto Dodatkem č. 2 se mění čl. 7.7 takto:

Původní znění:

Cena za inženýrskou činnost pro DSP/PDPS bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou splátkách, a to následovně: 70 % smluvené ceny bude Poskytovatelem po podání žádosti o stavební povolení k příslušnému stavebnímu úřadu, a zbývající část ceny bude vyúčtována Poskytovatelem po nabytí právní moci stavebního povolení (a případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby

atd.). Faktura na tuto zbývající část ceny bude vystavena na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí všech pravomocných rozhodnutí (povolení) podmiňující realizaci stavby s vyznačenou doložkou právní moci.

se nahrazuje:

Cena za inženýrskou činnost pro DUSP/PDPS bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou splátkách, a to následovně: 70 % smluvené ceny bude Poskytovatelem po podání žádosti o společné povolení k příslušnému stavebnímu úřadu, a zbývající část ceny bude vyúčtována Poskytovatelem po nabytí právní moci společného povolení (a případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.). Faktura na tuto zbývající část ceny bude vystavena na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí všech pravomocných rozhodnutí (povolení) podmiňující realizaci stavby s vyznačenou doložkou právní moci.

Článek 3

Závěrečná ujednání

- 1.19. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 1.20. Tento Dodatek se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
- 1.21. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Ocenění soupis prací – Dodatek č. 2
 - Příloha č. 2 – Podrobný popis předmětu plnění - Dodatek č. 2

V Chomutově dne ~~2~~ 10 2020

V Praze dne 21. 09. 2020

**I/13 – protihlukové stěny v km 76,95-77,21 a v km 51,60-51,62 – DÚR,
DSP/PDPS, vč. IČ k ÚR, SP a AD**

úsek I

1. část (výška 3,7 m) - staničení km 76,95-77,01
 2. část (výška 3,7 m) - staničení km 77,01-77,07
 3. část (výška 2,0 m) - staničení km 77,16-77,21
- odhad nákladů 8,6 mil. Kč bez DPH

úsek II

1. část (výška 2,5 m) - staničení km 51,60-51,62
- odhad nákladů 0,86 mil. Kč bez DPH

celková délka 203 m

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

úsek I

Dokumentace dle dod. č.1		Dokumentace dle Dod.č.2		Změna dle Dod.č.2
činnost	Kč bez DPH	činnost	Kč bez DPH	Kč bez DPH
projektová dokumentace (DUR + DSP/PDPS), vč. související dokumentce, podkladů a průzkumů		projektová dokumentace (DUR + DSP/PDPS), vč. související dokumentce, podkladů a průzkumů		
Inženýrská činnost k územnímu rozhodnutí				
Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení a PDPS				
AD				
Cena celkem bez DPH				
DPH				
Cena celkem vč. DPH				

úsek II

Dokumentace dle dod. č.1		Dokumentace dle Dod.č.2		Změna dle Dod.č.2
činnost	Kč bez DPH	činnost	Kč bez DPH	Kč bez DPH
projektová dokumentace (DUR + DSP/PDPS), vč. související dokumentce, podkladů a průzkumů				
Inženýrská činnost k územnímu rozhodnutí				
Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení a PDPS				
AD				
Cena celkem bez DPH				
DPH				
Cena celkem vč. DPH				

Dokumentace dle dod. č.1		Dokumentace dle Dod.č.2		Změna dle Dod.č.2
Cena celkem bez DPH				
DPH				
Cena celkem vč. DPH				

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB**I/13 – protihlukové stěny v km 76,95-77,21 a v km 51,60-51,62 – DÚR, DSP/PDPS, vč. IČ k ÚR, SP a AD**

úsek I

A) soupis prací - projektové práce

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené MD-OI čj.101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností 1.2.2007 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

Soupis prací dle SoD				
Popis prací	jednotka	počet jednotek	jedn. sazba v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH
DÚR	soubor	1	██████	██████
DSP/PDPS	soubor	1	██████	██████
SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY, PRŮZKUMY				██████
Akustická studie, vč. měření	██████	1	██████	██████
Dendrologický průzkum	██████	1	██████	██████
Majetkoprávní podklady (záborový elaborát, katastrální mapa, výpisy)	██████	1	██████	██████
Geodetická dokumentace	██████	1	██████	██████
Posouzení mostních objektů	██████	1	██████	██████
Inženýrsko geologický průzkum	██████	1	██████	██████
Rozpočet	██████	1	██████	██████
ZTKP	██████	1	██████	██████
Inženýrské sítě	██████	1	10 000	██████
cena celkem na PD				██████

Soupis prací dle Dod. č.2				
Popis prací	jednotka	počet jednotek	jedn. sazba v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH
DÚSP/PDPS	soubor	1	██████	██████
SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY, PRŮZKUMY				██████
Akustická studie, vč. měření	██████	1	██████	██████
Dendrologický průzkum	██████	1	██████	██████
Majetkoprávní podklady (záborový elaborát, katastrální mapa, výpisy)	██████	1	██████	██████
Geodetická dokumentace	██████	1	██████	██████
Posouzení mostních objektů	██████	1	██████	██████
Inženýrsko geologický průzkum	██████	1	██████	██████
Rozpočet	██████	1	██████	██████
ZTKP	██████	1	██████	██████
Inženýrské sítě	██████	1	██████	██████
cena celkem na PD				██████

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB
I/13 – protihlukové stěny v km 76,95-77,21 a v km 51,60-51,62 – DÚR, DSP/PDPS, vč. IČ k ÚR, SP a AD

úsek 1

B) Soupis prací - IČ k SP a PDPS

Soupis prací dle Dod. č. 2				
Služba	jednotka	Počet	jednotková cena v Kč bez DPH	cena v Kč bez DPH
SPECIFIKACE INŽENYRSKÉ ČINNOSTI – část A				
Studium podkladů předaných objednatelem (ÚR, DSP, EIA...)	---	---	---	---
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby	---	---	---	---
Projednání a dořešením subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy	---	---	---	---
Formulace a podání žádosti s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony	---	---	---	---
ČÁST A – CELKEM				
SPECIFIKACE INŽENYRSKÉ ČINNOSTI – část B				
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu	---	---	---	---
obstarání a úhrada všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí	---	---	---	---
zajištění a úhrada znaleckých posudků o ceně pozemku, porostů a budov v TZ (bude fakturováno na základě skutečného počtu)	---	---	---	---
zajištění a úhrada znaleckých posudků o stavu a zřízení věcného břemene (bude fakturováno na základě skutečného počtu)	---	---	---	---
zajištění a úhrada GP na trvalé zборы (bude fakturováno na základě skutečného počtu)	---	---	---	---
zajištění a úhrada znaleckých posudků o ceně porostů (M, Z, lesní porosty) v dotčených zábronech a pod věcným břemenem (bude fakturováno na základě skutečného počtu)	---	---	---	---
dohledování neznaných, neurčených a nedosažitelných vlastníků	---	---	---	---
Sestavení návrhu všech typů smluv, které jsou potřebné uzavřít v rámci stavby, jejich projednání s objednatelem (investorem), a po odsouhlasení objednatelem následně projednání a dořešením vlastníky a uživatele zejména smlouvou týká	---	---	---	---
A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém zboru	---	---	---	---
B) smlouvy o převodu, smlouvy o předání majetku státní a o změní příslušnosti hospodářství aj	---	---	---	---
C) kupní smlouvy na porosty v dočasném zboru a pod VB	---	---	---	---
D) smlouvy bezúplatně o zřízení věcného břemene a smlouvy o zřízení věcného břemene- skutečnosti IS	---	---	---	---
E) nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce aj	---	---	---	---
správní, exekutory a likvidátory vedoucí k uzavření veškerých potřebných smluv v rámci stavby	---	---	---	---
jednání vedoucí k projednání, oděření, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli a dlužníky), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vědu do KN	soubor	---	---	---
jednání a příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom. plánů do KN a povolení vědu příslušných smluv, dohod aj. do KN	---	---	---	---
podání návrhu na vědu (zejména kupní smlouvy, smlouvy o VB aj) a na záznam do KN (smlouvy o převodu, smlouvy o předání majetku státní aj.)	---	---	---	---
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přelocích nábývacích aktů	---	---	---	---
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem vč. jiných uzavření	---	---	---	---
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene	---	---	---	---
podání návrhu na vědu kompletních smluv o zřízení věcného břemene	---	---	---	---
zajištění podkladů pro vypracování žádosti na zahájení vyřizování řízení odnětím a omezením vlastnického práva a to zejména (technická pomoci)	---	---	---	---
A) aktuální výpis z katastru nemovitostí	soubor	---	---	---
B) listiny prokazující správní pochůzky vyřizování úže § 5 zákona č. 184/2008 Sb.	---	---	---	---
C) GP oddělovací nebo GP na VB	---	---	---	---
D) znalecký posudek o ceně nemovitosti	---	---	---	---
technická pomoc při sestavení návrhu a podání žádosti na zahájení vyřizování řízení odnětím či omezením vlastnického práva a technická pomoc objednateli při vyřizování řízení	soubor	---	---	---
technická pomoc při zajištění pravomocného rozhodnutí o vyřizování	---	---	---	---
zajištění souhlasu vlastníků k dořešení ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změní souhlasu s vymezením za ZPF a k uložení plechové omíčky	---	---	---	---
Kompletace uzavřených smluv a souvazících podkladů pro podání žádosti o státní povolení	---	---	---	---
kompletace podkladů k podání žádosti o výjimek MD die platných vnitřních předpisů vč. zajištění aktualizovaných podkladů (vnitřní LV, ZP, aj.)	soubor	---	---	---
informování nájemců dotčených pozemků o termínech vstupu na pozemky za účelem zamezení škod na zemědělských kulturách a lesních pozemcích	soubor	---	---	---
následně zajištění vymezení věcného břemene ze star. zákona (po přechodu vl. Práva na ČR - tedy splnění osoby oprávněné a povinné)	---	---	---	---
uzavření smluv o zřízení práva obdobnému věcnému břemeni	---	---	---	---
Obstarání potřebných nabývacích listin	soubor	---	---	---
Technická pomoc objednateli při soudních a ostatních řízeních u správních orgánů	soubor	---	---	---
ČÁST B CELKEM				
SPECIFIKACE INŽENYRSKÉ ČINNOSTI – část C				
Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání a příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů die požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení	---	1	---	---
ČÁST C CELKEM				
SPECIFIKACE INŽENYRSKÉ ČINNOSTI – část D				
projednání projektové dokumentace pro provádění stavby s dotčenými orgány a organizacemi koordinace, zabezpečení KOBOZ, plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi	---	---	bez DPH	---
ČÁST D CELKEM				
SPECIFIKACE INŽENYRSKÉ ČINNOSTI – část E				
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmu smlouvy, zajištění předání vstupů jednotlivých emulvních IČ	---	---	---	---
Technická pomoc objednateli při získání pravomocného SP a zajištění činností spojených s on-line aplikací objednatel	---	---	---	---
ČÁST E CELKEM				
CELKEM ČÁST A-B-C-D-E				

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I/13 – protihlukové stěny v km 76,95-77,21 a v km 51,60-51,62 – DÚR, DSP/PDPS, vč. IČ k ÚR, SP a AD

úsek II

A) Soupis prací - projektové práce (DÚR)

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené MD-OI čj.101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností 1.2.2007 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní cenu související dokumentace -modré buňky

Popis prací	jednotka	počet jednotek	jedn. sazba v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH
DÚR	■	1	■	■
DSP/PDPS	■	1	■	■
SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY, PRŮZKUMY				■
Akustická studie, vč. měření	■	1	■	■
Dendrologický průzkum	■	1	■	■
Majetkoprávní podklady (záborový elaborát, katastrální mapa, výpisy)	■	1	■	■
Geodetická dokumentace	■	1	■	■
Inženýrsko geologický průzkum	■	1	■	■
Rozpočet	■	1	■	■
ZTKP	■	1	■	■
Inženýrské sítě	■	1	■	■
cena celkem na PD				■

Soupis prací dle Dod. č.2				
Popis prací	jednotka	počet jednotek	jedn. sazba v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH
DÚSP/PDPS	■	1	■	■
SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY, PRŮZKUMY				■
Akustická studie, vč. měření	■	1	■	■
Dendrologický průzkum	■	1	■	■
Majetkoprávní podklady (záborový elaborát, katastrální mapa, výpisy)	■	1	■	■
Geodetická dokumentace	■	1	■	■
Inženýrsko geologický průzkum	■	1	■	■
Rozpočet	■	1	■	■
ZTKP	■	1	■	■
Inženýrské sítě	■	1	■	■
cena celkem na PD				■

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

1/13 – protihlukové stěny v km 76.95-77.21 a v km 51.60-51.62 – DÚR, DSP/PDPS, vč. IČ k ÚR, SP a AD

úsek II

B) Soupis prací - IČ k SP a PDPS

Soupis prací dle Dod. č. 2				
Služba	Jednotka	Počet	Jednotková cena v Kč bez DPH	cena v Kč bez DPH
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A				
Studium podkladů předaných objednatelem (ÚR, DSP, EIA, ...)				
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby				
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádosti a cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložení právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony.				
ČÁST A - CELKEM				
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B				
Seznámení všech vlastnicků pozemku se záměrem uskutečnit veřejná prospěšnou stavbu				
obstarání a úhrada všech existujících výpisů z příslušných katastrů, nemovitostí				
zajištění a úhrada znaleckých posudků o ceně pozemku, porostů a budov v TZ (bude fakturováno na základě skutečného počtu)				
zajištění a úhrada znaleckých posudků o naručení přírodních věcných břemen (bude fakturováno na základě skutečného počtu)				
zajištění a úhrada GP na tvrdé zábery (bude fakturováno na základě skutečného počtu)				
(MLZ, lesní porosty) v dočasných záberoch a pod věcným břemenem (bude fakturováno na základě skutečného počtu)				
dohledání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků				
Sestavení návrhu všech typů smluv, které jsou potřebné uzavřít v rámci stavby, jejich projednání s objednatelem (investorem), a po odsouhlasení objednatelem následně projednání s dotčenými vlastníky a úřady zejména smlouvy typu:				
A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v závěsném záboru				
B) smluvní smlouvy, smlouvy o předání majetku státu a o změně příslušnosti hospodářství aj				
C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB				
D) smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnost IS				
E) nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce aj				
správcí, exekutory a likvidátory vedoucí k uzavření všech potřebných smluv v rámci stavby				
jednání vedoucí k projednání smluv, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli a dlužníky), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vstupu do KN	soubor			
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom. plánů do KN a povolení vstupu příslušných smluv, dohod aj. do KN	soubor			
podávání návrhu na vstoupit (zejména na kupní smlouvy, smlouvy o VB aj.) a na zápis do KN (smlouvy o převodu, smlouvy o předání majetku státu aj.)				
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přelocích inženýrských sítí				
projednání typů a návrhu smluv o zřízení VB se správci IS a investorem vč. jejich uzavření				
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene				
podávání návrhu na vstoupit kompletních smluv o zřízení věcného břemene				
zajištění podkladů pro vypracování žádosti na zahájení vyvlastňovacích řízení odněmání a omezení vlastnického práva a tu zejména (technická pomoc):				
A) aktuální výpis z katastru nemovitostí				
B) listiny prokazující splnění podmínek vyvlastnění dle § 5 zákona č. 182/2006 Sb.				
C) GP oděmňovací nebo GP na VB				
D) znalecký posudek o ceně nemovitosti				
technická pomoc při sestavení návrhu a podání žádosti na zahájení vyvlastňovacích řízení odněmání a omezení vlastnického práva a technická pomoc objednateli při vyvlastňovacím řízení	soubor			
technická pomoc při zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění				
zajištění souhlasu vlastníků k dočasně ochranné pásma lesa (50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s výmětím ze ZPF a k uložení příslušné omce				
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení				
Kompletace podkladů k podání žádosti o výjimek MD die platných vnitřních předpisů vč. zajištění aktualizovaných podkladů (výpisů LV, ZP aj.)				
informování nájemců dotčených pozemků o termínech vstupu na pozemky za účelem zamezení škod na zemědělských kulturách a lesních pozemcích				
následně zajištění vymazu věcného břemene ze stav. zákona (po přechodu vl. Práva na ČR - tedy splnutí osoby oprávněné a zapsané)				
uzavření smluv o zřízení práva obdobjí věcného břemene				
obstarání potřebných nábyvkových listin				
Technická pomoc objednateli při soudních a ostatních řízeních u správních orgánů	soubor			
ČÁST B CELKEM				79 000
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C				
Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů die požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení				
ČÁST C CELKEM				
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D				
projednání projektové dokumentace pro provádění stavby s dotčenými orgány a organizacemi koordinace, zabezpečení KOOBOZ, plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě				
ČÁST D CELKEM				
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část E				
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předání smlouvy, zajištění předání vstupu jednotlivých smluvních IČ				
Technická pomoc objednateli při získání pravomocného SP a zajištění činnosti spojených s on-line aplikací objednatele				
ČÁST E CELKEM				
CELKEM DLE A+B+C+D+E				

Příloha č. 2 – Podrobný popis předmětu plnění

I/13 – protihlukové stěny v km 76,95-77,21 a v km 51,60-51,62 – DÚR, DSP/PDPS, vč. IČ k ÚR, SP a AD

Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, vč. IČ pro vydání ÚR (bude zahrnovat i odstranění stávající PHS), projektové dokumentace pro stavební řízení v rozsahu prováděcí PD, vč. IČ pro vydání stavebního povolení a majetkoprávního vypořádání.

Dále je součástí akce i zajištění autorského dozoru po dobu výstavby.

TERMÍN PLNĚNÍ:

Akustická studie, vč. měření, koncept DUR	do 5 měsíců od účinnosti smlouvy
Projednání připomínek ke konceptu	do 2 týdnů od předání připomínek zhotoviteli
Čistopis DUR	do 2 týdnů od projednání připomínek ke konceptu DUR
IČ, vč. podání žádosti o vydání ÚR	do 5 měsíců od předání čistopisu DUR
Koncept DSP/PDSP	do 3 měsíců od vydání pravomocného DUR
Projednání připomínek ke konceptu	do 2 týdnů od předání připomínek zhotoviteli
Čistopis DSP/PDPS	do 1 měsíce od projednání připomínek ke konceptu DSP/PDPS
Podání žádosti o vydání SP	do 5 měsíců od předání čistopisu DSP
MPV:	
Zpracování GP, vč. předání na Katastr. Úřad	do 6 týdnů od předání čistopisu DSP/PDPS
Zpracování Znaleckých posudků	do 2 týdnů od potvrzení GP Katastr. úřadem
Vyhotovení smluv	do 2 týdnů od zpracování Znaleckých posudků
Odeslání smluv	do 1 týdne od kontroly Správou Chomutov
AD	po dobu výstavby

Během zpracování každého stupně projektové dokumentace budou Poskytovatelem svolány minimálně dva výrobní výbory. První výbor bude svolán do 10 pracovních dní od podpisu Smlouvy, a to z důvodu nutnosti odsouhlasení technického řešení.

Fakturace: dílčí

Cena za majetkoprávní činnost bude Poskytovatelem vyúčtována po uzavření všech majetkoprávních smluv.