



LCR1206050

Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo č.S915/2019/222
VN Podskalí u Štítné n. V.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené Ing. Liborem Strakošem, ředitelem KŘ Zlín

ve věcech technických jedná: [redacted] č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín

adresa pro zasílání fakturace: Lesy České republiky, s.p., LS Luhačovice, Uherskobrodská 81, 763 26 Luhačovice,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Luděk Halaš

Sídlo: Bieblova 36, 613 00, Brno

IČO: 60365943

DIČ: [redacted]

Telefon: [redacted], email: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravují, popř. doplňují následující články smlouvy:

II.

Doba plnění

4. Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději **do 15.11.2020**; objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.

VIII.

Závěrečná ujednání

A doplňuje Čl. VIII. takto:

10. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S915/2019/222 zůstávají beze změny.
11. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Ve Zlíně, dne **30 -09- 2020**

[redacted]

Ing. Libor Strakoš

ředitel KŘ Zlín

Lesy České republiky, s. p.

V Brně, dne: 24.9.2020

[redacted]
Ing. Luděk Halaš

zhotovitel