

**DODATEK č. 1**  
ke smlouvě o dílo č. 606/2020  
„Prodloužení cyklostezky ul. Pražská Znojmo“

**Smluvní strany**

**1. Objednatel:**

**Město Znojmo**

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo  
Jednající: Jan Grois, MBA - starosta města  
IČ: 00293881  
DIČ: CZ00293881  
Daňový režim: plátce DPH  
Bankovní spojení: KB Znojmo  
Číslo účtu: 19-5054880237/0100  
Zástupce ve věcech technických:  
Ing. Karel Bartušek, vedoucí odboru investic a technických služeb  
Václav Vybíral, referent odboru investic a technických služeb

**2. Zhotovitel:**

**Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o.**

Sídlo: Dyjákovice 313, PSČ 671 26  
Zapsán: v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl C, vložka 17312  
Zastoupený: [redacted]  
IČ: 60729660  
DIČ: CZ60729660  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]

**I.**

1. Smluvní strany spolu dne 11.6.2020 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 606/2020, (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo „Prodloužení cyklostezky ul. Pražská Znojmo“.
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna ceny díla z důvodu víceprací.

**II.**

1. Článek 4., odstavec 1. smlouvy bude nově znít takto:  
*Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty 284 430,20 Kč.*

**III.**

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

#### IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 24.8.2020, usnesením č. 78/2020, bod č. 3632.

za objednatele:

za zhotovitele:

Ve Znojmě dne 10. 09. 2020

Ve Znojmě dne 29.9. 2020

