

## DODATEK Č. 1

### KE SMLOUVĚ O DODÁVCE NEHMOTNÉHO DÍLA A TO PROJEKTOVÝCH PRACÍ

#### **„NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ – VODOJEM SLAVKOVICE“**

#### **I.**

##### **Smluvní strany**

**Objednatel:** **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**  
sídlo: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou  
zastoupen: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva  
Bankovní spojení objednatele: ČS a.s. Žďár nad Sázavou,  
kód 0800, č.ú. 1622321399  
IČO: 43383513  
DIČ: CZ43383513  
Zapsaný u OkÚ Žďár nad Sázavou pod č.j. Reg.8/93

**Zhotovitel:** **Ing. Alois Matýsek**  
Sídlo: UNIprojekt, Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Zastoupen: Ing. Alois Matýsek  
Bankovní spojení zhotovitele: Fio banka, č.ú. 2401555663/2010  
IČ: 45491674  
DIČ: CZ6210050088

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku  
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě ze dne 18.3.2020

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že mají oprávnění k podpisu této smlouvy.

1. Prodloužení termínu na odevzdání projektové dokumentace se navrhuje z důvodu nutnosti dořešení místa dopravního napojení navrhovaného vodojemu.

Ohledně této záležitosti proběhlo několik jednání-naposledy dne 15.9.2020- bez konečného rozhodnutí. Další jednání budou pokračovat.

2. Smluvní strany se dohodly, že v následujících odstavcích se dílčí části mění takto:

#### **IV.**

##### **Místo a termín plnění, předání díla, vlastnictví k věci.**

##### **PŮVODNÍ ZNĚNÍ:**

Provedené dílo bude předáno objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v termínech jednotlivých shora uvedených plnění:

- dokumentace pro vydání společného povolení do 30.9.2020
- projektová dokumentace pro provádění stavby do 15.12.2020
- odbytový rozpočet, výkaz výměr do 15.12.2020

**NOVÉ ZNĚNÍ:**

Provedené dílo bude předáno objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v termínech jednotlivých shora uvedených plnění:

- dokumentace pro vydání společného povolení bude průběžně zpracovávána, nejpozdější termín předání 31.12.2020
- projektová dokumentace pro provádění stavby do 28.2.2021
- obytný rozpočet, výkaz výměr do 28.2.2021

3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

7. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

8.. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, po 2 stranách, s platností originálu. Zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 22.9.2020

30.9.2020

Zhotovitel

Objednatel