

Harmonogram provádění servisních činností					
P.č.	Název objektu	Druh STO	Dislokace objektu	Plánovaný datum provedení	
				Roční prohlídka a funkční zkouška	Periodická prohlídka
1	Centrální tankoviště ropy	PZTS	Nelahozeves, okres Mělník, kraj Středočeský	2., 14., 26.,38. týden	2. týden
2	Centrální tankoviště ropy	CCTV	Nelahozeves, okres Mělník, kraj Středočeský	2., 14., 26.,38. týden	2. týden
3	Centrální tankoviště ropy	Elektronická siréna	Nelahozeves, okres Mělník, kraj Středočeský	2., 14., 26.,38. týden	2. týden
4	Servisní areál Uhy	PZTS	Uhy, okres Kladno, kraj Středočeský	3., 15., 27.,39. týden	3. týden
5	Servisní areál Uhy	CCTV	Uhy, okres Kladno, kraj Středočeský	3., 15., 27.,39. týden	3. týden
6	Objekt AB Kralupy	PZTS	Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, kraj Středočeský	3., 15., 27.,39. týden	3. týden
7	Objekt AB Kralupy	CCTV	Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, kraj Středočeský	3., 15., 27.,39. týden	3. týden
8	Ropovod IKL	PZTS	Česká republika	4., 16., 28.,40. týden	4. týden
9	Objekt koncový bod ropovodu PC 29	PZTS	Česká republika	4., 16., 28.,40. týden	4. týden
10	Přečerpávací stanice Benešovice	PZTS	Benešovice, okres Tachov, kraj Plzeňský	4., 16., 28.,40. týden	4. týden
11	Přečerpávací stanice Benešovice	VSS	Benešovice, okres Tachov, kraj Plzeňský	4., 16., 28.,40. týden	4. týden