

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. SML/0562/20

„SILNICE II/497: UHERSKÉ HRADIŠTĚ, OPRAVA VOZOVKY“
uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXX
Zhotovitel:	Skanska a.s.
Adresa:	Křižíkova 682/34a, Praha 8, Karlín, 186 00
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 15904
IČ:	262 71 303
DIČ:	CZ26271303
Zastoupený:	XXXXXXX XXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXX

uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0562/20 ze dne 24. 8. 2020 z těchto důvodů:

Při zajištění dopravně-inženýrského opatření nebyly povoleny úplné uzavírky silnice II/497 a místní komunikace (ulice Všehrdova) v plánovaném termínu. Důvodem je nesouhlas Města Uherské Hradiště a Policie ČR. Uzavření výše uvedených komunikací bude možné až v jarních, nebo letních měsících roku 2021. Z tohoto důvodu je nutno termín dokončení díla posunout.

Článek II. Změny ve smlouvě o dílo

1. Článek IV., Čas a místo plnění díla, odst. 1

Dosavadní text je vypuštěn a plně nahrazen textem:

Termín splnění díla: do 30. 9. 2021

Článek X. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Ředitelství silnic Zlínského kraje zajistí zveřejnění dodatku v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že tento dodatek projednaly a že nebyl ujednan v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Zlíně 15. 9. 2020

.....

.....

.....