

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 420004 ze dne 17. 3. 2020

„Nížkov – rekonstrukce vodovodního řadu A – část od ZŠ směrem k ATS Špinov“

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní představenstva

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně představenstva

Ing. Petr Bláha, technický pracovník

IČ:

43383513

DIČ:

CZ43383513

Peněžní ústav:

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

Číslo účtu:

1622321399/0800

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně představenstva

Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

(dále jen **objednatel**)

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

VHS Bohemia,a.s.

zastoupený:

Haškova 153/17, 638 00 Brno – Lesná

k jednání jsou oprávněni:

Liborem Havlíkem, členem představenstva

ve věcech smluvních:

Libor Havlík

ve věcech technických:

Ing František Pravec

IČ:

47910305

DIČ:

CZ47910305

Peněžní ústav:

FIO BANKA a.s.

Číslo účtu:

2801346369/2010

Zapsaný v

OR vedeném u KS Brno, oddíl B, vložka 4937

(dále jen **zhotovitel**)

Čl. 2 Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly z důvodu drobných změn předmětu plnění-vícepráce, méněpráce specifikovaných v příloženém položkové rozpočtu na uzavření Dodatku č.1, kterým se mění:

Cena díla bez DPH takto:

Původní cena díla bez DPH	2 915 000,00	Kč
Vícepráce-prodloužení kanalizace	+ 92 832,64	Kč
<u>Méněpráce-vodovod</u>	<u>- 16 150,87</u>	<u>Kč</u>
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	2 991 681,77	Kč

Čl. 3 – Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek č. 1 jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 420004 je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 3.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.8. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
- 3.9. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 30.9.2020

V Brně, dne 18.9.2020

.....
objednatel
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

.....
zhotovitel
Libor Havlík, člen představenstva
VHS Bohemia, a.s.