

DOHODA STRAN O ZMĚNĚ SMLOUVY O DÍLO Č. 2020/001089

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1**
adresa: alej Svobody 60, Plzeň, 323 00
IČO: 00075370
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 4841830277/0100
zastoupený: Ing. Helenou Řežábovou, starostkou
datová schránka (ID): 2dibh62

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **ROADFIN BUILDING s.r.o.**
sídlo: Plzeňská 1044, 330 27 Vejprnice
IČO: 06799736
DIČ: CZ 06799736
bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s.
číslo účtu: xxxxxxxxxx
jednající: xxxxxxxxxx
datová schránka (ID): 3g6zvc3

(dále jen „zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT A ROZSAH ZMĚNY

- 2.1. Smluvní strany uzavřely na základě výběrového řízení dne 25. 2. 2020 Smlouvu o dílo č. 2020/001089 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele odborně provést stavební úpravy objektů C a D v areálu 60. MŠ, Manětínská 37, Plzeň, a to dle specifikace uvedené v č. 3 smlouvy a dále závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu za dílo.
- 2.2. Předmětem změny závazku dle této dohody jsou změny rozsahu díla, a to na základě oboustranně odsouhlaseného a podepsaného změnového listu č. 1, který tvoří přílohu této dohody:

Cena méněprací celkem (změnový list č. 1):	165 135,36 Kč bez DPH
Cena víceprací celkem (změnový list č. 1):	157 373,75 Kč bez DPH

- 2.3. Uzavřením této dohody se v souladu se změnovým listem č. 1 mění ustanovení čl. 5 smlouvy takto:

Text v odstavci 5. 1. smlouvy ve znění:

„Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Cena za dílo celkem bez DPH **5 380 752,84 Kč**

DPH 21% **1 129 958,10 Kč**

Cena za dílo celkem včetně DPH **6 510 710,94 Kč**

(slovy šest milionů pět set deset tisíc sedm set deset korun českých devadesát čtyři haléřů)

se nahrazuje textem ve znění:

„Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Cena za dílo celkem bez DPH **5 372 991,23 Kč**

DPH 21% **1 128 328,16 Kč**

Cena za dílo celkem včetně DPH **6 501 319,39 Kč**

(slovy šest milionu pět set jedna tisíc tři sta devatenáct šest korun českých třicet devět haléřů)

- 2.4. Zhotovitel souhlasí s výše uvedenou nově ujednanou cenou a jiných nároků nad rámec nové celkové částky 6 501 319,39 Kč včetně DPH se tímto výslovně vzdává.
- 2.5. Smluvní strany prohlašují, že veškeré shora uvedené změny se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tato dohoda je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a tři (3) si ponechá objednatel.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dohodu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1.
- 3.4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu posledním z účastníků a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- 3.5. Uzavření této dohody bylo schváleno usnesením RMO Plzeň 1 č. 223 ze dne 22. 9. 2020.
- 3.6. Smluvní strany této dohody prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha: - změnový list č. 1

V Plzni dne 25. 9. 2020

V Plzni dne 29. 9. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

XXXXXXXXXX

Ing. Helena Řežábová,
starostka MO Plzeň 1

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX,
jednatel ROADFIN BUILDING s.r.o.