

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění.

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Moravský Krumlov
se sídlem: nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov
zastoupený: Mgr. Tomáš Třetina, starosta obce
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Tomáš Třetina

IČO: 00293199

Zhotovitel: SOUKUP MILOŠ s.r.o.
se sídlem: Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov
zastoupený: Milošem Soukupem, jednatelem
IČO: 29351511
DIČ: CZ 29351511
bankovní spojení:

2. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 4.8.2020 na akci „Oprava povrchu místní komunikace Moravský Krumlov (ul. Havlíčkova - Znojemská)“ je změna čl. IV. Cena díla z důvodu víceprací vzniklých v průběhu realizace díla. Soupis víceprací je přílohou tohoto dodatku.

3. Cena díla

3.1 Cena stavebních prací (díla) dle původní Smlouvy o dílo činí:

Cena stavebních prací (díla) dle původní Smlouvy o dílo činí:
Cena díla dle SoD bez DPH 300 137,91 Kč

Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH 43 301,- Kč

Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH 343 438,91 Kč
DPH 21 % 72 122,17 Kč
Celková cena díla dle Dodatku č. 1 včetně DPH 415 561,08 Kč

3.2 Cena dodatku č. 1 ruší a nahrazuje cenu díla dle původní smlouvy o dílo.

4. Zvláštní a závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ujednání smlouvy se nemění.


4.2 Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

4.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy „Soupis provedených víceprací“.

4.4 Tento Dodatek č. 1 byl projednán a schválen nadpoloviční většinou hlasů všech členů Rady města Moravský Krumlov na její 33. schůzi konané dne 1. 9. 2020.

Přílohy

1. Soupis provedených víceprací



Číslo položky	Popis provedené práce	Množství	Jednotka	Podle rozpočtu	Podle skutečnosti
1.1	Práce na vyčištění a údržbě střešních ploch	100	m ²	100	100
1.2	Práce na vyčištění a údržbě vnitřních ploch	200	m ²	200	200
1.3	Práce na vyčištění a údržbě vnějších ploch	300	m ²	300	300
1.4	Práce na vyčištění a údržbě střešních okrajů	400	m	400	400
1.5	Práce na vyčištění a údržbě vnitřních okrajů	500	m	500	500

Práce provedené podle rozpočtu

Práce provedené mimo rozpočet

Práce provedené podle rozpočtu

Práce provedené mimo rozpočet

Práce provedené podle rozpočtu

Práce provedené mimo rozpočet