

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 420008 ze dne 29. 6. 2020

# „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu ul.Studentská“

## Čl. 1 Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**  
se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou  
zastoupený: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva

k jednání jsou oprávněni:  
- ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva  
- ve věcech technických: Ing. Petr Bláha, technický pracovník  
IČ: 43383513  
DIČ: CZ43383513  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou  
Číslo účtu: 1622321399/0800  
K uzavření smlouvy o dílo  
a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva  
Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou  
(dále jen **objednatel**)

**1.2. Zhotovitel:** VHS Bohemia,a.s.  
se sídlem: Haškova 153/17, 638 00 Brno – Lesná  
zastoupený: Liborem Havlíkem, členem představenstva

k jednání jsou oprávněni:  
ve věcech smluvních: Libor Havlík  
ve věcech technických: Ing František Pravec  
IČ: 47910305  
DIČ: CZ47910305  
Peněžní ústav: FIO BANKA a.s.  
Číslo účtu: 2801346369/2010  
Zapsaný v OR vedeném u KS Brno, oddíl B, vložka 4937  
(dále jen **zhotovitel**)

## Čl. 2 Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly z důvodu drobných změn předmětu plnění-vícepráce, méněpráce specifikovaných v příloženém položkové rozpočtu na uzavření Dodatku č.1, kterým se mění:  
Cena díla bez DPH takto:

Původní cena díla bez DPH	2 497 656,00	Kč
Vícepráce	+ 234 528,30	Kč
<u>Méněpráce</u>	<u>- 76 785,00</u>	<u>Kč</u>
<b>Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>2 655 399,30</b>	<b>Kč</b>

## Čl. 3 – Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek č. 1 jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 420008 je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 3.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.8. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
- 3.9. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 30.9.2020

V Brně, dne 18.9.2020

.....  
**objednatel**  
**Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**

.....  
**zhotovitel**  
**Libor Havlík, člen představenstva**  
**VHS Bohemia, a.s.**