

## SMLOUVA O DÍLO č. 6440-0003-2020-149

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

### 1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany  
IČ: 601 62 694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: 404881 / 0710  
Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem k jednání oprávněný ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

#### Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních : Ing. Miroslav Flajtinger, tel. [REDACTED]  
- ve věcech technických :  
Josef Velen, vedoucí PS 0722 Štěpánov u Olomouce, tel.: [REDACTED]  
Ing. Radek Otřisal, technik PS 0722 Štěpánov u Olomouce, tel. [REDACTED]  
Ing. Aleš Přichystal, referent majetkové správy OdP Brno, tel: [REDACTED]  
- ve věcech BOZP: Eliška Čecháková, [REDACTED], e-mail : [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
Datová schránka: hjyaavk  
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno  
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

### 2. Severomoravská stavební společnost s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4047

Sídlo: Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína  
IČ: 471 53 849  
DIČ: CZ47153849  
Bankovní spojení : Komerční banka a.s. Nový Jičín  
Číslo účtu: 1011705801 / 0100  
Zastoupená: Ing. Miroslav Hruška, ředitel společnosti na základě plné moci  
Kontaktní osoba:  
- ve věcech smluvních: [REDACTED]  
- ve věcech technických: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
Datová schránka: 4vrz2aj  
Adresa pro doručování: Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „Stavební opravy na b.č.5 v areálu kasáren Hostašovice“ zadané ve výběrovém řízení pod systémovým číslem NEN : N006/20/V00020725 jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

## Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení stavebních oprav na b.č.5 v areálu kasáren Hostašovice s cílem zajištění bezpečného provozu budovy v areálu.

## Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Stavební opravy na b.č.5 v areálu kasáren Hostašovice“.
- 2.1.1. Jedná se o souhrn následujících plnění :

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství
	<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>		
1	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	8,00
2	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	8,00
	<b>12</b>	<b>Odkopávky a prokopávky</b>		
3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	16,13
4	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	16,13
	<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>		
5	130900010RA0	Bourání konstrukcí cihelných ve výkopu	m3	2,02
	<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>		
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	16,13
7	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	16,13
	<b>17</b>	<b>Konstrukce ze zemín</b>		
8	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	16,13
9	58337344	Štěrkopísek frakce 16-32 B	t	25,80
	<b>19</b>	<b>Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní</b>		
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 vč.přepravy	m3	16,13
	<b>21</b>	<b>Úprava podloží a osazení objektů</b>		
11	212531111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63 mm	m3	1,20
12	212753114R00IM	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože	m	15,00
13	28611223	Trubka PVC-U drenážní flexibilní DN 100 mm	m	16,50
14	211971110R00IM	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	7,50
15	212561111RK7	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	3,60
	<b>28</b>	<b>Zpevňování hornin a konstrukcí</b>		
16	289902111R00	Otlučení nebo odsekání omítek stěn	m2	44,22
17	289902211R00	Otlučení nebo odsekání omítek stropu	m2	9,35
	<b>31</b>	<b>Zdi podpěrné a volné</b>		
18	311419812R00	Izolace perimetr. deskami tl. 10 cm, nopová fólie	m2	20,16
	<b>57</b>	<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné</b>		
19	573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	7,68
20	573312511R00	Prolití podkladu z kameniva asfaltem, 6,0 kg/m2	m2	7,68
21	577112114R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm	m2	7,68
	<b>60</b>	<b>Omítky ze suchých směsí</b>		
22	601011133R00	Omítka stropů jednovrstvá lehčená Cemix 083 ručně	m2	9,35
23	601011102R00	Postřik stropů cementový Cemix 052 ručně	m2	9,35
24	601011191R00	Penetr.nátěr stropů pod omítky Cemix	m2	9,35
25	602011102R00	Postřik cementový Cemix 052, ručně	m2	44,22

26	602011134R00	Omítka jednovrst. hlazená, sanační Cemix 054,ručně	m2	44,22
27	602011191R00	Penetr.nátěr stěn pod omítky Cemix	m2	44,22
	<b>61</b>	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>		
28	611481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy - včetně výztužné sítě a stěrkového tmele Cemix	m2	9,35
	<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>		
29	630900030RA0	Vybourání dlažby a podkladního betonu	m2	14,40
	<b>64</b>	<b>Výplně otvorů</b>		
30	642101011RAB	Výměna okna 0,8 m2, oprava ostění, parapety - zeď tloušťky 45 cm	kus	11,00
31	642101012RAB	Výměna okna 1,5 m2, oprava ostění, parapety - zeď tloušťky 45 cm	kus	5,00
32	642101013RAB	Výměna okna 2,7 m2, oprava ostění, parapety - zeď tloušťky 45 cm	kus	18,00
33	61143036	Okno plastové dvoudílné 150 x 75 cm O, S, U=1,0W/m2K, barva hnědá a bílá	kus	1,00
34	61143021	Okno plastové jednodílné 60 x 60 cm O, S, U=1,0W/m2K, barva hnědá a bílá	kus	3,00
35	61143026	Okno plastové jednodílné 60 x 75 cm O, S, U=1,0W/m2K, barva hnědá a bílá	kus	8,00
36	61143031	Okno plastové dvoudílné 120 x 75 cm O, S, U=1,0W/m2K, barva hnědá a bílá	kus	4,00
37	61143040	Okno plastové čtyřdílné 150 x 180 cm , čtyřkřídlové, O, S, U=1,0W/m2K, dělené sloupkem a poutcem, barva hnědá a bílá	kus	18,00
	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>		
38	711140026RAA	Izolace proti vodě vodotěsná přitavená, 2x - 2x ALP, 2x modifikovaný Elastodek 50 SP, 1x Na	m2	14,40
39	711150026RAA	Izolace proti vodě svislá přitavená, 2x - 2x ALP, 2x modifikovaný pás Elastodek 50 SP, 1x Na	m2	20,16
40	711140202R00	Odstr.izolace proti vlhk.vvis. pásy přitav., 2vrs	m2	20,16
41	711140102R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav., 2vrst	m2	14,40
42	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,57
	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>		
43	713111125R00	Izolace tepelné stropů rovných spodem, lepením	m2	9,35
44	28375950	Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F tl. 100 mm	m2	10,29
45	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,03
	<b>735</b>	<b>Otopná tělesa</b>		
46	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových 2řadých, 1500 mm	kus	3,00
47	735151344R00	Otopná těl.panel.Radik Plan Klasik 22 500/ 800	kus	3,00
48	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,16
	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>		
49	766666921R00	Výměna dveřní výplně dveří kompletizovaných	kus	2,00
50	611601203	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plně 1kř. 80x197 cm	kus	2,00
51	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,04
	<b>767</b>	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>		
52	767137803R00	Demontáž příček a podhledů sádkartonových, desek do suti	m2	9,35
53	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,11
	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>		
54	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby např.penetrační nátěr Primer G	m2	14,40
55	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových	m	4,50
56	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	14,40
57	771212113R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm	m2	14,40
58	597642030	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm	m2	15,65
59	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,67
	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>		

60	783424240R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email	m	10,00
	<b>784</b>	<b>Malby</b>		
61	784195422R00	Malba Primalex Polar, barva, bez penetrace, 2 x	m2	253,57
62	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem V1307 1 x	m2	253,57
63	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	244,22
64	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	253,57
65	784011222R00	Zakrytí podlah – sklad	m2	50,00
66	784011221R00	Zakrytí předmětů – regály ve skladu	m2	40,00
67	784011211R00	Olepování vnitřních ploch	m	80,00
	<b>786</b>	<b>Čalounické úpravy</b>		
68	786621111R00	Ochrana proti hmyzu do oken – 70*70*2; 55*55*3; 55*70*16; 70*85*84	m2	58,01
69	766694112R00	Demontáž a montáž - Žaluzie horizont. Interierová – 70*70*2; 55*55*3; 55*70*16; 70*85*84	m2	58,01
70	998786101R00	Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 6 m	t	0,02
	<b>90</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>		
71	900 R02	HZS - nezměřitelné práce - demontáž a zpětná montáž mříží na oknech skladu - 12 ks	h	4,00
	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>		
72	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	10,00
	<b>95</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>		
73	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	9,35
	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>		
74	979100011RA0	Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitřnost. 15 m	t	18,11
	<b>H99</b>	<b>Ostatní přesuny hmot</b>		
75	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	53,55
	<b>M46</b>	<b>Zemní práce při montážích</b>		
76	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	11,50
	<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>		
77	979990106R00	Poplatek za skládku sutí-netříděná směs	t	18,11

- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č.1 smlouvy „Cenová kalkulace zakázky – výkaz výměr“, která je nedílnou součástí smlouvy a u elektronického tržiště NEN v zadávacích podmínkách výběrového řízení „Stavební opravy na b.č.5 v areálu kasáren Hostašovice“, pod systémovým číslem NEN : N006/20/V00020725.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně oplocení oddělující stavební prostor od ostatního v areálu) a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou, které vyplývají ze stavebního řízení a jsou nutné pro vydání kolaudačního souhlasu. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
- si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
  - neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
  - neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory ve výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
  - neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;

- e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případně dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce“).
- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy provedeny a fakturovány.

### Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

**627 804,08 Kč bez DPH**

(slovy: šestsetdvacetšestmístníosmsetčtyři korun českých a osm haléřů).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí **131 838,85 Kč** a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **759 642,93 Kč**.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,
  - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle cen katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

#### Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.  
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení plnění : **dnem předání a převzetí staveniště**
- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: **do 30.11.2020**  
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.
- 4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádostí vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle ustanovení čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčeně přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.
- 4.7. Pracovní doba: PO-PÁ 6:30 až 15:00 hod.
- 4.8. Místem plnění je budova č. 5 v areálu kasáren Hostašovice, 742 71 Hodslavice, CE 07-11-01.

#### Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
- a) k předání staveniště;
  - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
  - c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
  - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
  - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich

- předání objednateli.
- 5.4. Kontaktní osoba objednatele ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“) vykonává Eliška Čecháková, [REDAKCE], e-mail : [REDAKCE]
- 5.4.1. Kontaktní osoba BOZP za objednatele na staveništi:
- je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednaní nápravy;
  - je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
  - je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
  - organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
  - provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle obecně závazných předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez e-mailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních

- dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.11. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel *odběr elektrické energie a vody*. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.12. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/2017 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2018), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození,
  - zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, do ostatních pater (plachty apod.),
  - provede po dokončení dílčích stavebních prací úklid
- 5.20. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické. Zhotovitel je povinen 3 pracovní dny předem **prokazatelně** vyzvat (např. písemně e-mailem na adresu: [REDAKCE] faxem na číslo [REDAKCE], příp. záznamem do stavebního-montážního deníku) osobu objednatele pro věci technické k provedení kontroly stavebních prací a konstrukcí, které budou zakryty.

## Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní



úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

## Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1. K převjímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
  - zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných právních a technických předpisů, technických norem a požadavků této smlouvy;
  - záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
  - doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla
  - originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu;
  - další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převjímaci díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
  - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, zároveň smluvní strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
  - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednatelem předáno jako celek.

## Článek 8 Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená bezhotovostně po převzetí dokončených stavebních prací ( viz. čl. 4.3. Smlouvy ) na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojitě vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu: **Provozní středisko 0722, Nádražní ulice, 783 13 Štěpánov u Olomouce**
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- označení „faktura – daňový doklad“;
  - evidenční číslo daňového dokladu;
  - číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
  - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
  - IČO smluvních stran, DIČ zhotovitele;
  - předmět dodávky a název díla;
  - den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
  - označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splátnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatelů. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplátné pohledávky.

## Článek 9

### Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla

objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.

- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.

### Článek 10

#### Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu **36 měsíců** od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném termínu. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli předúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednateli uhradit.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

### Článek 11

#### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště sjednaný v čl. 4.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 % z celkové ceny díla s DPH**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z celkové ceny díla s DPH**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z celkové ceny díla s DPH**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **150 000,00 Kč**.
- 11.5. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **10 000,00 Kč** při prvním zjištění porušení předpisů BOZP a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši **20 000,00 Kč**.
- 11.6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **5 000,00 Kč**.
- 11.7. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,00 Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.8. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení

za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.

- 11.9.** Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.10.** Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.11.** Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

## Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
  - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
  - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel *min. 3 dny* před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
  - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

## Článek 13 Zánik závazků

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
  - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
  - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
  - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;

- e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení
- 13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu neležícího na straně zhotovitele;
  - prodlení s předáním dokončeného díla déle než 20 kalendářních dnů;
  - pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, na dobu delší než 10 kalendářních dnů;
  - neumožní objednateli provádět kontrolu provádění díla;
  - provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
  - nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
  - neodstranění objednatelem zjištěných a zhotovitelem oznámených vad zápisem do stavebního deníku v termínu stanoveném ve stavebním deníku či jiným přípisem objednatele;
  - změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost, obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
  - zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
  - smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

#### Článek 14 Závěrečná ujednání

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví

- této smlouvy.
- 14.3. Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré lhůty dle této smlouvy. Případně-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
- 14.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.7. Tato smlouva o 14 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a uložena v NEN.
- 14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) – počet stran : 5

Příloha č. 2: Plná moc – počet stran : 1

za objednatele

Ing. Miroslav Flajtinger  
Vedoucí oddělení provozu

Česká republika - Ministerstvo obrany  
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

za zhotovitele

Ing. Miroslav Hruška  
Ředitel společnosti

Severomoravská stavební společnost s.r.o.

Ing.  
Miroslav  
Hruška

Digitálně podepsal  
Ing. Miroslav  
Hruška  
Datum: 2020.10.01  
10:49:21 +02'00'

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	0	Stavební úpravy na b.ř.5	JKSO
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP
<b>01</b>	<b>Hostašovice</b>		Měrná jednotka
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek
<b>01</b>	<b>Kasárna Hostašovice</b>		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	Severomoravská stavební společnost s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtovatel			Počet listů
			1
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	469 828,47	
Z	PSV celkem	155 646,86	
R	M práce celkem	2 328,75	
N	M dodávky celkem	0,00	
	ZRN celkem	627 804,08	
	HZS	0,00	
	ZRN+HZS	627 804,08	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	627 804,08	Ostatní náklady celkem
			0
			0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		627 804,08 Kč
DPH	21,0 %		131 838,85 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>759 642,93 Kč</b>

Poznámka :





Stavba : 01 Kasárna Hostašovice  
 Objekt : 01 Hostašovice

Rozpočet :  
 Stavební úpravy na b.ř.5

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce					
12 Odkopávky a prokopávky					
13 Hloubené vykopávky					
16 Přemístění výkopku					
17 Konstrukce ze zemin					
19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloub					
21 Úprava podloží a osazení objektů					
28 Zpevňování hornin a konstrukcí					
31 Zdi podpěrné a volné					
57 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z					
60 Omítky ze suchých směsí					
61 Úprava povrchů vnitřní					
63 Podlahy a podlahové konstrukce					
64 Výplně otvorů					
711 Izolace proti vodě					
713 Izolace tepelné					
735 Otopná tělesa					
766 Konstrukce truhlářské					
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					
771 Podlahy z dlaždic					
783 Nátěry					
784 Malby					
786 Čalounické úpravy					
90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)					
94 Lešení a stavební výtahy					
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na po					
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					
H99 Ostatní přesuny hmot					
M46 Zemní práce při montážích					
S Přesuny sutí					
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>469 828,47</b>	<b>155 646,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2 328,75</b>	<b>0,00</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	01 Kasárna Hostašovice	Rozpočet:
Objekt :	01 Hostašovice	Stavební úpravy na b.ř.5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				
1	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	8,00		
2	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	8,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>11 Přípravné a přidružené práce</b>				
<b>Díl: 12</b>		<b>Odkopávky a prokopávky</b>				
3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	16,13		
4	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	16,13		
	<b>Celkem za</b>	<b>12 Odkopávky a prokopávky</b>				
<b>Díl: 13</b>		<b>Hloubené vykopávky</b>				
5	130900010RA0	Bourání konstrukcí cihelných ve výkopu	m3	2,02		
	<b>Celkem za</b>	<b>13 Hloubené vykopávky</b>				
<b>Díl: 16</b>		<b>Přemístění výkopku</b>				
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	16,13		
7	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	16,13		
	<b>Celkem za</b>	<b>16 Přemístění výkopku</b>				
<b>Díl: 17</b>		<b>Konstrukce ze zemin</b>				
8	174101102R00	Zásyp ruční se ztuhnutím	m3	16,13		
9	58337344	Štěrkopísek frakce 16-32 B	t	25,80		
	<b>Celkem za</b>	<b>17 Konstrukce ze zemin</b>				
<b>Díl: 19</b>		<b>Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důl</b>				
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 vč.přepravy	m3	16,13		
	<b>Celkem za</b>	<b>19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důl</b>				
<b>Díl: 21</b>		<b>Úprava podloží a osazení objektů</b>				
11	212531111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63 mm	m3	1,20		
12	212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože	m	15,00		
13	28611223	Trubka PVC-U drenážní flexibilní DN 100 mm	m	16,50		
14	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	7,50		
15	212561111RK7	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	3,60		
	<b>Celkem za</b>	<b>21 Úprava podloží a osazení objektů</b>				
<b>Díl: 28</b>		<b>Zpevňování hornin a konstrukcí</b>				
16	289902111R00	Otlučení nebo odsekání omítek stěn	m2	44,22		
17	289902211R00	Otlučení nebo odsekání omítek stropu	m2	9,35		
	<b>Celkem za</b>	<b>28 Zpevňování hornin a konstrukcí</b>				
<b>Díl: 31</b>		<b>Zdi podpěrné a volné</b>				
18	311419812R00	Izolace perimetr. deskami tl. 10 cm, nopová fólie	m2	20,16		
	<b>Celkem za</b>	<b>31 Zdi podpěrné a volné</b>				
<b>Díl: 57</b>		<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kamen</b>				
19	573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	7,68		
20	573312511R00	Prolití podkladu z kameniva asfaltem, 6,0 kg/m2	m2	7,68		
21	577112114R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm	m2	7,68		
	<b>Celkem za</b>	<b>57 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kamen</b>				
<b>Díl: 60</b>		<b>Omítky ze suchých směsí</b>				
22	601011133R00	Omítka stropů jednovrstvá lehčená Cemix 083 ručně	m2	9,35		
23	601011102R00	Postřik stropů cementový Cemix 052 ručně	m2	9,35		
24	601011191R00	Penetr.nátěr stropů pod omítky Cemix	m2	9,35		
25	602011102R00	Postřik cementový Cemix 052, ručně	m2	44,22		
26	602011134R00	Omítka jednovrst. hlazená. sanační Cemix 054, ručně	m2	44,22		
27	602011191R00	Penetr.nátěr stěn pod omítky Cemix	m2	44,22		
	<b>Celkem za</b>	<b>60 Omítky ze suchých směsí</b>				
<b>Díl: 61</b>		<b>Úprava povrchů vnitřní</b>				
28	611481211RT8	Montáž výtěžné sítě (perlinky) do stěrky-stropy - včetně výtěžné sítě a stěrkového tmelu Cemix	m2	9,35		

## Položkový rozpočet

Stavba :	01 Kasárna Hostašovice	Rozpočet:
Objekt :	01 Hostašovice	Stavební úpravy na b.ř.5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	<b>Celkem za</b>	<b>61 Úprava povrchů vnitřní</b>				
Díl:	<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
29	630900030RA0	Vybourání dlažby a podkladního betonu	m2	14,40		
	<b>Celkem za</b>	<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
Díl:	<b>64</b>	<b>Výplně otvorů</b>				
30	642101011RAB	Výměna okna 0,8 m2, oprava ostění, parapety - zeď tloušťky 45 cm	kus	11,00		
31	642101012RAB	Výměna okna 1,5 m2, oprava ostění, parapety - zeď tloušťky 45 cm	kus	5,00		
32	642101013RAB	Výměna okna 2,7 m2, oprava ostění, parapety - zeď tloušťky 45 cm	kus	18,00		
33	61143036	Okno plastové dvoudílné 150 x 75 cm O, S, U=1, 0W/m2K, barva hnědá a bílá	kus	1,00		
34	61143021	Okno plastové jednodílné 60 x 60 cm O, S, U=1, 0W/m2K, barva hnědá a bílá	kus	3,00		
35	61143026	Okno plastové jednodílné 60 x 75 cm O, S, U=1, 0W/m2K, barva hnědá a bílá	kus	8,00		
36	61143031	Okno plastové dvoudílné 120 x 75 cm O, S, U=1, 0W/m2K, barva hnědá a bílá	kus	4,00		
37	61143040	Okno plastové čtyřdílné 150 x 180 cm , čtyřkřídlové, O, S, U=1,0W/m2K, dělené sloupkem a	kus	18,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>64 Výplně otvorů</b>				
Díl:	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				
38	711140026RAA	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 2x - 2x ALP, 2x modifikovaný Elastodek 50 SP, 1x Na	m2	14,40		
39	711150026RAA	Izolace proti vodě svislá přitavená, 2x - 2x ALP, 2x modifikovaný pás Elastodek 50 SP, 1x Na	m2	20,16		
40	711140202R00	Odstr.izolace proti vlhk.svis. pásy přitav.,2vrs	m2	20,16		
41	711140102R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst	m2	14,40		
42	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,57		
	<b>Celkem za</b>	<b>711 Izolace proti vodě</b>				
Díl:	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				
43	713111125R00	Izolace tepelné stropů rovných spodem, lepením	m2	9,35		
44	28375950	Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F tl. 100 mm	m2	10,29		
45	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,03		
	<b>Celkem za</b>	<b>713 Izolace tepelné</b>				
Díl:	<b>735</b>	<b>Otopná tělesa</b>				
46	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm	kus	3,00		
47	735151344R00	Otopná těl.panel.Radik Plan Klasik 22 500/ 800	kus	3,00		
48	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,18		
	<b>Celkem za</b>	<b>735 Otopná tělesa</b>				
Díl:	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				
49	76666921R00	Výměna dveřní výplně dveří kompletizovaných	kus	2,00		
50	611801203	Dveře vnitřní CPL 0.2 KLASIK plně 1kř. 80x197 cm	kus	2,00		
51	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,04		
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				
Díl:	<b>767</b>	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>				
52	767137803R00	Demontáž příček a podhledů sádkartonových, desek do suťi	m2	9,35		
53	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,11		
	<b>Celkem za</b>	<b>767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>				
Díl:	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>				
54	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby např.penetrační nátěr Primer G	m2	14,40		

## Položkový rozpočet

Stavba :	01 Kasárna Hostašovice	Rozpočet:
Objekt :	01 Hostašovice	Stavební úpravy na b.ř.5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
55	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových	m	4,50		
56	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	14,40		
57	771212113R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm	m2	14,40		
58	597642030	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm	m2	15,65		
59	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,67		
<b>Celkem za</b>		<b>771 Podlahy z dlaždic</b>				
Díl:	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				
60	783424240R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x+1x email	m	10,00		
<b>Celkem za</b>		<b>783 Nátěry</b>				
Díl:	<b>784</b>	<b>Malby</b>				
61	784195422R00	Malba Primalex Polar, barva, bez penetrace, 2 x	m2	253,57		
62	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem V1307 1 x	m2	253,57		
63	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	244,22		
64	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	253,57		
65	784011222R00	Zakrytí podlah – sklad	m2	50,00		
66	784011221R00	Zakrytí předmětů – regály ve skladu	m2	40,00		
67	784011211R00	Olepování vnitřních ploch	m	80,00		
<b>Celkem za</b>		<b>784 Malby</b>				
Díl:	<b>786</b>	<b>Čalounické úpravy</b>				
68	786621111R00	Ochrana proti hmyzu do oken – 70*70*2, 55*55*3, 55*70*16, 70*85*84	m2	58,01		
69	766694112R00	Demontáž a montáž - Žaluzie horizont. Interierová – 70*70*2, 55*55*3, 55*70*16, 70*85*84	m2	58,01		
70	998786101R00	Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 6 m	t	0,02		
<b>Celkem za</b>		<b>786 Čalounické úpravy</b>				
Díl:	<b>90</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>				
71	900 R02	HZS - nezměřitelné práce - demontáž a zpětná montáž mříží na oknech skladu - 12 ks	h	4,00		
<b>Celkem za</b>		<b>90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>				
Díl:	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
72	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	10,00		
<b>Celkem za</b>		<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				
Díl:	<b>95</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních</b>				
73	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	9,35		
<b>Celkem za</b>		<b>95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních</b>				
Díl:	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				
74	979100011RA0	Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m	t	18,11		
<b>Celkem za</b>		<b>97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				
Díl:	<b>H99</b>	<b>Ostatní přesuny hmot</b>				
75	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	53,55		
<b>Celkem za</b>		<b>H99 Ostatní přesuny hmot</b>				
Díl:	<b>M46</b>	<b>Zemní práce při montážích</b>				
76	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	11,50		
<b>Celkem za</b>		<b>M46 Zemní práce při montážích</b>				
Díl:	<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				
77	979990106R00	Poplatek za skládku sutí-netříděná směs	t	18,11		
<b>Celkem za</b>		<b>S Přesuny sutí</b>				





## SEVEROMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST

SUVOROVA 573 • ŠENOV U NOVÉHO JIČINA 742 42 • TEL./FAX: [REDACTED] • E-mail: [REDACTED]

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4047

### PLNÁ MOC

Severomoravská stavební společnost s.r.o., se sídlem Suvorovova 573, 742 42 Šenov  
u Nového Jičína, IČ: 47153849, DIČ: CZ47153849 (dále jen „Zmocnitel“)

#### zplnomocňuje

Ing. Miroslava Hrušku (ředitel Zmocnitele), nar. [REDACTED] číslo občanského průkazu  
[REDACTED] s bydlištěm [REDACTED] (dále jen „Zmocněnec“)

k těmto úkonům při jednání za zmocnitele z pozice své funkce ředitele společnosti:

- Zastupování Zmocnitele při jednáních s obchodními partnery, zákazníky, subdodavateli, dodavateli apod., včetně podepisování obchodních smluv, změn a dodatků těchto smluv, objednávek, nabídek, úkonů ve výběrových řízeních podle zákona o veřejných zakázkách a dalších dokumentů souvisejících s podnikatelskou činností Zmocnitele a správou jeho majetku,
- Zastupování Zmocnitele v jednáních s orgány státní správy a samosprávy, jako jsou finanční úřad, zdravotní pojišťovny, správa sociálního zabezpečení, celní správa, úřad práce, statistický úřad, městské a obecní úřady a další úřady, se kterými bude Zmocnitel ve styku v rámci své podnikatelské činnosti, správy svého majetku a plnění zákonných povinností.

Tuto plnou moc dává Zmocnitel Zmocněnci od níže uvedeného data po dobu jeho výkonu funkce ředitele společnosti Severomoravská stavební společnost s.r.o.

V Šenově u Nového Jičína 29. 6. 2017

[REDACTED]  
Severomoravská stavební společnost s.r.o.  
Aleš Pokluda – jednatel

Zmocněnec toto zmocnění přijímá.

V Šenově u Nového Jičína 29. 6. 2017

[REDACTED]  
Ing. Miroslav Hruška - ředitel

