



příloha č. 2 dohody č.:		BNA-MN-7/2020				POVEZ II (CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053)				Vzdělávací zařízení:	TPV group s.r.o.								
Plánovaný harmonogram vzdělávací aktivity										Místo výuky:	Mavel, a.s., Jana Nohy 1237, 256 01 Benešov								
Zaměstnavatel:		Mavel, a.s.				IČO:		00549771		Jména lektorů:		xxxxxxx							
Název vzdělávací aktivity:		Nadstavba konstruování v SOLID EDGE - 2. skupina				skupina				Čas výuky od - do:		čas výuky teorie 8,00 – 17,00, oběd 11,00-12,00							
PČ	Jméno	Příjmení	Titul	Datum narození	Harmonogram skupiny (dny, ve kterých se koná vzdělávací aktivita)*														
1	xxxx	xxxx		xx	06.10.20	13.10.20	19.10.20	26.10.20	27.10.20	03.11.20									
2	xxxx	xxxx		xx	06.10.20	13.10.20	19.10.20	26.10.20	27.10.20	03.11.20									
3	xxxx	xxxx	x	xx	06.10.20	13.10.20	19.10.20	26.10.20	27.10.20	03.11.20									
4	xxxx	xxxx		xx	06.10.20	13.10.20	19.10.20	26.10.20	27.10.20	03.11.20									
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			

19																		
20																		

Vyplňte pouze bílá pole

* Odchytky v harmonogramu jednotlivce uvedte na zvláštní příloze, bude k nim přihlédnuto jako ke změně harmonogramu dle čl. III.7 této dohody.

Datum:	5.10.2020	jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné osoby		(razítko)
Vyřizuje:	xxxx			
Telefon:	xxxx			
Email:	xxxx	Ing. Jiří Veis, člen představenstva	Ing. Martin Šinták, člen představenstva	