

SMLOUVA O DÍLO
dodatek č. 1

Horská služba ČR, o.p.s.

se sídlem: 543 51 Špindlerův Mlýn 260

IČO: 274 67 759

zastoupena Patrikem Jaklem, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Roman Kubačák

se sídlem: Komenského 1299

739 11 Frýdlant nad Ostravicí

IČ: 47645725

tel.: 605 227 931; e-mail: romankubacak@email.cz

bankovní spojení: Komerční banka, č.ú.: 27-3600890207/0100

(dále jen „zhotovitel“)

upravující na základě požadavků objednatele a nad rámec smlouvy o dílo na poskytování služeb souvisejících s přípravou a realizací rekonstrukce stanice HS Staré Hamry-Grůň č.p. 351, stojící na pozemku p.č. st. 3661, k.ú. Staré Hamry 1

I.

Předmět dodatku

V průběhu realizace díla a nad rámec sjednaného předmětu smlouvy bylo zjištěno, že opakovaný projekt „Stanice horské služby Rejdice“ nelze zcela převzít, a to z důvodu odlišné terénní kompozice, a proto vznikla potřeba prodloužit termín plnění.

II.

Doba plnění

Z důvodu výše uvedených se smluvní strany dohodly na změně čl. II, první věta, která zní:

Zhotovitel se zavazuje uskutečnit dodávku dokumentace v rozsahu dle čl. I této smlouvy v termínu do 31.3.2020 dle podmínek příl. č. 4 a 5 nabídky.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

V Praze dne 2.12.2019

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne 6.12.2019

.....
Patrik Jakl, ředitel

.....
Ing. Roman Kubačák, autorizovaný inženýr