

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 7. 6. 2020

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(„dodatek“ a „občanský zákoník“)

UZAVŘENÝ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města panem Janem Papajanovským, dále je zastoupena pro věci spojené se stavbou vedoucím odboru rozvoje, investic a životního prostředí panem Tomášem Bartoněm („Objednatel“)

a

- 2) **Stavební firma Bardzák s.r.o.**, IČ: 28745001, DIČ: CZ 28745001, se sídlem v Sokolovské ulici 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, zastoupena pro věci spojené se stavbou jednatelem Lukášem Bardzákem; („Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo ze dne 7. 6. 2020 v článku 13. CENA ZA DÍLO.

13. CENA ZA DÍLO

Ustanovení čl. 13 odstavce 13.1. smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

- 4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách („Zákon o cenách“) a vyhláškou č. 450/2009 Sb., vyhláškou kterou se provádí Zákon o cenách, obojí v platném znění, na základě nabídky Zhotovitele a podmínek uvedených v této Smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou ve výši **2 516 586 Kč**, a to bez DPH. Celková cena Díla včetně DPH tedy činí částku **3 045 069,06 Kč** („Cena“).

Původní cena za dílo:

- 2 670 309,04 Kč bez DPH, 3 231 074 Kč včetně DPH

Méněpráce ve výši:

- 435 339,31 Kč bez DPH, 527 220,37 Kč včetně DPH

Vícepráce ve výši:

- 281 616,27 Kč bez DPH, 310 926,65 Kč včetně DPH

Konečná cena za dílo:

- 2 516 586 Kč bez DPH, 3 045 069,06 Kč včetně DPH

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
5. Tento dodatek ke Smlouvě byl projednán na 19. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen usnesením č. 484/19/RM/2020.
6. Příloha
 - a) Změnový list na méněpráce
 - b) Změnový list na vícepráce



Objednatel

V Benešově



Zhotovitel

Stavební firma Bardzák s.r.o.

Sokolovská 114
407 22 Benešov nad Ploučnicí
IČO 287 45 001 DIČ CZ 287 45 001