



**DODATEK č. 1/2020**

**K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)**

Číslo smlouvy Objednatele: 14PT-000441

Číslo smlouvy Poskytovatele: 170198

ISPROFOND: 5711510008.235581058

Název související veřejné zakázky: „I/11 Postřelmov – Chromeč, DSP + IČ k SP“

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390

příspěvková organizace

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

a

**DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.**

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-

Moravská Ostrava

42767377

CZ42767377

Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

akciová společnost

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1/2020, kterým dochází k doplnění příloh Příloha č. 1 (Požadavky na obsah projektové dokumentace) a Příloha Soupis služeb.

## I. Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1/2020 je doplnění povinnosti využívat systém PPS (vést dílčí přípravu stavby v systému Objednatele), včetně zajištění finanční kompenzace. Dodatek je uzavírán z důvodu sjednocení procesů v přípravě investičních staveb úseku výstavby.
2. V příloze č. 1 „Požadavky na obsah projektové dokumentace“, část x „Inženýrská činnost pro zajištění správního rozhodnutí“ se doplňuje následující text:

Zhotovitel je povinen využívat systém PPS (Postup přípravy staveb), což je on-line webová aplikace (nástroj) pro vytváření harmonogramů procesů staveb. Systém je dostupný na adrese: pps.rsd.cz. Přístup do systému PPS poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně podrobného manuálu na jeho použití. Zhotovitel má povinnost v systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky dané systémem a bezodkladně do systému PPS zadávat změny. Systém PPS umožňuje pracovníkům objednatel, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu přípravy stavby.

3. V příloze „Soupis služeb“ část B „Inženýrská činnost (IČ SP)“ se doplňují následující položky, o které se navyšuje cena díla v souladu s článkem II. Prováděcí smlouvy (Smlouvy o dílo)

Ocenění využívání systému PPS pro inženýrskou činnost	m.j.	počet / m.j.	cena / m.j.	cena celkem
Vedení údajů v systému PPS. (seznámení s metodikou, zajištění VPN, jednání s IT, prvotní zanesení dat, případně migrace, průběžné vedení IČ v PPS)	kpl	1	73 500 Kč	73 500 Kč

Poznámka: kpl = kompletní dodávka

## II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy (Smlouvy o dílo), nedotčená tímto Dodatkem č. 1/2020, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1/2020 k Prováděcí smlouvě (smlouvě o dílo) je sepsán ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
3. Tento Dodatek č. 1/2020 má dvě strany textu.
4. Tento Dodatek č. 1/2020 nabývá platnosti dne podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Olomouci dne 22.9.2020

Za Objednatele:

V Ostravě dne 30.9.2020

Za Poskytovatele: