

Dodatek č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 036/2020/OR "Rekonstrukce venkovních sportovišť v Mohelnici"

1. **Objednatel:** Město Mohelnice
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupený: Ing. Pavlem Kubou, starostou
IČ: 00303038

(dále jen „objednatel“)

2. **Zhotovitel:** sport cité +, s.r.o.
Bílovice 519, 687 12 Bílovice
Zastoupený: Ing. Nadimem Eidem, jednatelem
IČ: 04929845
DIČ: CZ04929845

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen společně „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 036/2020/OR, která byla uzavřena dne 19. 02. 2020, jejímž předmětem je "Rekonstrukce venkovních sportovišť v Mohelnici" (dále jen „Smlouva o dílo“), kterým dochází ke změně předmětu díla, ceny díla a termínu plnění, a to z důvodu požadavku objednatele o rozšíření předmětu díla o mobiliář na hřištích na ul. Za Penzionem a na ul. Hálkova (viz příloha).

I. Předmět dodatku

Dodatkem č. 2 se mění článek II. Předmět díla, článek III. Termín plnění a článek IV. Cena díla a platební podmínky takto:

- a) článek II. Předmět díla se upravuje tak, že se rozšíří o dílčí část

- mobiliář na hřištích na ul. Za Penzionem a na ul. Hálkova

- b) článek III. Termín plnění odst. 1 nově zní:

1. dokončení prací včetně předání díla objednateli 20. 10. 2020

- c) článek IV. odst. 1. Cena díla a platební podmínky nově zní:

Celková cena díla je smluvními stranami sjednána v souladu s § 2. zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou (dále jen „celková

cena"). Celková cena se skládá:

Cena hřiště na ul. Za Penzionem	bez DPH	502.907,- Kč
Cena hřiště na ul. Hálkova	bez DPH	1.297.361,23 Kč
Cena za doplnění sítě na hřiště na ul. Na Příkopech	bez DPH	136.000,- Kč
Cena za mobiliář na hřištích na ul. Za Penzionem a na ul. Hálkova	bez DPH	127.700,- Kč
Celková cena za dílo včetně dodatku č. 2	bez DPH	2.063.968,23 Kč
	DPH 21%	433.433,33 Kč
	s DPH	2.497.401,56 Kč

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla.

II. Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
- Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
- Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
- Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 21. 09. 2020 usnesením č. 1300/57/RM/2020.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 tvoří následující přílohy:
 - **příloha č. 1** – cenová nabídka zhotovitele ze dne

25 -09- 2020
V Mohelnici dne

objednatel
Ing. Pavel Kuba
starosta



29 -09- 2020
V Bílovicích dne

zhotovitel
Ing. Nadim Eid
jednatel

sp
sport cité
Bílovce 51
687 12 Bílov

Vybavení na hřiště ul. Za Penzionem

Díl:	59.2	Sportovní vybavení za penzionem				99 700,00
107	R0774	Sloupky na tenis pozinkované, vč. sítě, pouzder a víček, dodávka a montáž	sada	1,00000	19 500,00	19 500,00
108	R0772	Sloupky pro volejbal pozink. vč. pouzder, sítě, volejbal-nohejbal a víček, dodávka a montáž	sada	1,00000	19 500,00	19 500,00
109	R0780	Branka pro m. kopanou 2x3 m, žárově pozinkovaná, dodávka a montáž	kus	2,00000	19 750,00	39 500,00
110	R0782	Koš streetbalu atyp. s odrazovou deskou a řetíz., sítkou dodávka a montáž	kus	1,00000	21 200,00	21 200,00

Vybavení hřiště ul. Hálkova

Díl:	59.2	Sportovní vybavení				28 000,00
107	R0774	Mobilní sloupky na badminton vč. sítě	sada	1,00000	13 500,00	13 500,00
108	R0772	Kartáč na čištění povrchu	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00
108	R0772	Doprava	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00