

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o provedení výzkumných a vývojových prací
uzavřený mezi

LPP s.r.o.

se sídlem Pod Hájkem 406/1a, Libeň, 180 00 Praha 8, zastoupená: Ing. Janem Thomasem, jednatel, IČ: 481 12 062, DIČ: CZ48112062, zápis v OR u MS v Praze, sp.zn.: C16309

na straně jedné, dále jen „objednatel“,

a

Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

se sídlem: Masarykova třída 343/37, 74601 Opava

zastoupená: Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr., děkanka fakulty IČ: 47813059

DIČ: CZ 47813059

ID datové schránky: qw6j9hq

na straně druhé, dále jen „zhotovitel“

Tento dodatek se uzavírá vzhledem k tomu, že objednatel předal zhotoviteli s časovým zpožděním „Middle ware aplikace pro testování“ a zhotovitel tak nebyl schopen splnit včas a dodat položky vyjmuté tímto dodatkem ve sjednaném časovém termínu.

Vzhledem k uvedenému se Smluvní strany dohodly uzavřít tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o provedení výzkumných a vývojových prací uzavřené dne 20. 5. 2020 (dále jen „Smlouva“), jak následuje:

(A): Smluvní strany se dohodly změnit odstavec 1.článku I. Předmět plnění Smlouvy takto:

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele tyto služby (dále jen „dílo“):

- Aplikace pro společné ovládání bezpilotních prvků typu dron.

Součástí řešení díla bude:

- Vývoj Grafického Uživatelského Prostředí pro ovládání skupiny bezpilotních prvků.

Pro zhotovení díla budou ze strany objednatele předány zhotoviteli následující podklady:

- NanoSwarm_GUI_funkční schéma,

- NanoSwarm_operations_SM,

- GUI Structural ICD,

- Middle ware aplikace pro testování,

- Server komunikace LPP.

Součástí provedených prací na díle bude dodání dokumentace k jednotlivým částem aplikace a bude vypracována zpráva z testování a ladění GUI aplikace ve vztahu k middle waru.

- *Dokumentace použitých algoritmů ve formě technického popisu kódu aplikace a okomentovaných zdrojových kódů.*
- *Zpráva monitorující proces testování a ladění aplikace.*

(B): Smluvní strany se dohodly změnit odstavec 1.článku II. Termín a způsob plnění Smlouvy takto:

1. *Předpokládaný harmonogram plnění díla: dílo se sestává ze 2 položek.*

Položka 2 - Výroba samostatné aplikace pro Grafické Uživatelské Prostředí

Položka 4 - Testování a ladění samostatné aplikace pro ovládání skupiny bezpilotních prvků

Termín ukončení díla: 30.10.2020. V případě, že objednatel nedodá podklady pro provedení díla dle čl. V. odst. 1 ve stanovené lhůtě, prodlužuje se termín dodání díla ze strany zhotovitele o dobu prodlení ze strany objednatele.

(C) Ve všem ostatním neupraveném tímto dodatkem zůstávají zachovány a nedotčeny ostatní ujednání Smlouvy.

(D) Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnosti originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

V Praze dne:
za objednatele:

V Opavě dne: 21. 09. 2020
za zhotovitele



jednatel LPP s.r.o.



Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
děkanka fakulty