

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouva o dílo č. 10/2020/SSO**  
uzavřený podle ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 občanský zákoník

**I. Smluvní strany**

Objednatel:

**SAKO Brno, a. s.**

se sídlem Jedovnická 2, 628 00 Brno

Zastoupen: Ing. Karel Jelínek, ředitel společnosti

zastoupen ve věcech smluvních: XXX, XXX

zastoupen ve věcech technických: XXX, XXX

XXX, XXX

XXX, XXX

IČ: 60713470

DIČ: CZ60713470

Bankovní spojení: KB Brno-město, číslo účtu: 79033-621/0100 (SWIFT code:KOMBCZPPXXX)

Zapsán v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 1371

*(dále jen „objednatel“)*

Zhotovitel:

**H.K.U., spol. s.r.o.**

se sídlem Poděbradova 113, 612 00 Brno

Zastoupen: Ing. Jiří Uher a Pavel Mokrý, jednatelé společnosti

zastoupen ve věcech smluvních: XXX

zastoupen ve věcech technických: XXX

IČ: 25515161

DIČ: CZ25515161

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 372698243/0300

Zapsán v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 29496

*(dále jen zhotovitel)*

**I. Úvodní prohlášení**

Objednatel a Zhotovitel spolu uzavřeli dne 10. 08. 2020 Smlouvu o dílo č. 10/2020/SSO k provedení akce „SAKO Brno, a.s. – oprava povrchu SSO Bieblova, MČ Brno - sever“ (dále jako „Smlouva“).

**II. Předmět dodatku**

1. V průběhu stavby po odebrání podloží byl objeven stávající podúrovňový energokanál s potrubím. Pro zajištění energokanálu bude provedeno jeho obetonování s výztuží „Karisit“ a bude zesílena podkladní vrstva cementu zpevněným kamenivem o 5 cm.

2. Smluvní strany se v souladu s odst. 3. čl. V. Smlouvy dohodly na vícepracích nad rámec uzavřené Smlouvy spojených se zvýšením nákladů způsobených zpevněním stávajícího podúrovňového energokanálu.
3. Zhotovitel a objednatel dohodli zvýšení ceny za vícepráce a méněpráce celkem ve výši **18.512 Kč** (slovy: osmnáct tisíc pět set dvanáct korun českých) bez DPH.
4. Vícepráce a méněpráce jsou podrobně vyspecifikovány v rozpočtu za vícepráce a rozpočtu za méněpráce, které jsou Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

### **III. Závěrečná ujednání**

1. V ostatním zůstává Smlouva nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
4. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že nebyla sjednána v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha č.1: Rozpočet, SSo-Bieblova 38, vícepráce a Rozpočet, SSo-Bieblova 38 méněpráce

V Brně, dne

V Brně, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Karel Jelínek  
ředitel společnosti

Ing. Jiří Uher  
jednatel společnosti