

Dodatek č. 10581/2020/OM/1 ke Smlouvě o dílo č. 10581/2020/OM

uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. §2586 a násl. §2430 násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**Článek I.
Smluvní strany****Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou

ve věcech technických: Bc. Martinem Cyžem, vedoucím oddělení správy majetku
pověřeného zastupováním funkce vedoucího odboru majetkového
[REDACTED]

(dále také jako **objednatel**)

a**RJ – BEST s.r.o.**

Sídlem podnikání: Jan Marie 642/8, 710 00, Ostrava – Slezská Ostrava

IČ: 26853841

DIČ: CZ26853841

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

VS:

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5047

Zastoupený: [REDACTED]

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek II Úvodní ustanovení

- 2.1 Dne 14. 8. 2020 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10581/2020/OM na realizaci zakázky „**Opravy 2 volných bytů na ul. Maroldova 2987/1, č.b. 40 a Pobialova 1432/23, č.b. 1 v Moravské Ostravě a Přívoze v Moravské Ostravě a Přívoze.**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo, dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednaného v čl. III smlouvy o dílo z důvodu méněprací zjištěných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací uvedeném v položkovém rozpočtu bytu **Pobialova 1432/23, byt č. 1**, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 525.440,- Kč bez DPH snižuje o částku 6.000,00 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	525.440,00 Kč
Cena méněprací bez DPH	-6.000,00 Kč
Celková nová cena za dílo bez DPH	519.440,00 Kč
DPH 15%	77.916,00 Kč
Celková cena díla vč. DPH	597. 356,00 Kč

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 10581/2020/OM/1 ke Smlouvě o dílo č. 10581/2020/OM je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost

originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů mající za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeného rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 4.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku je dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2019-01 schválené usnesením č. 0215/RMOB1822/5/19 Rady městského obvodu MOaP ze dne 04. 02. 2019 oprávněn pan Ing. David Witosz, místostarosta.

Příloha č. 1: Soupis méněprací Pobialova 1432/23, byt č. 1

Za objednatele

V Ostravě, dne - 5 -10- 2020

Za zhotovitele

V Ostravě, dne (- 5 .10 . 2020

Ing. David Witosz
místostarosta

jednatel

Měněpráce Pobialova 23, byt č. 1**Objednatel:**

SMO městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
nám. Dr. E. Beneše 555/6
Ostrava-Moravská Ostrava 729 29

Dodavatel:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- 1) dle domluvy s technikem p. Mikšanem nebude provedena nivelace v OP a kuchyni

poř. č. v rozpoč tu	popis méněpráce	MJ	Množství	J. cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
47	Nivelace, stěrka UNIFIL	m2	30,00	200,00	6 000,00
	Celkem bez DPH				6 000,00