

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název zakázky (akce): Oprava mostních objektů na trati Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice

Číslo veřejné zakázky: 635180186

Pořadové číslo změnového listu: 1

Zdůvodnění a popis změny:

SO 01.1 Most v km 1,123 - oprava žel. svršku: beze změn

SO 01.2 Most v km 1,123 - oprava mostu:

p.č. 53 – Demontáž pojistných úhelníků L 160 x 160 x 40 na železničních mostech přímých nebo v oblouku – skutečné množství

p.č. 55 – Montáž pojistných úhelníků L 160x100x14 v koleji S 49 na mostě – skutečné množství

p.č. 58 – Údržba OK mostů - vysekání obetonávky ložisek a zalití ložiskových desek – skutečné množství

p.č. 69 – Zřízení podpěry dočasné kovové Pižmo výšky do 12 m – nerealizovalo se

p.č. 89 - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek kód odpadu 12 01 17– skutečné množství

p.č. 90 – Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání s obsahem nebezpečných látek kód odpadu 12 01 16 – nebylo realizováno

SO 02.1 Most v km 1,972 - oprava žel. svršku: beze změn

SO 02.2 Most v km 1,972 - oprava mostu

p.č. 45 – Dotažení mostnicového šroubu po dosednutí vlivem provozu – nerealizovalo se

p.č. 57 – Spárování kamenného zdiva mostů aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m² – skutečné množství

p.č. 74 – Údržba OK mostů - jednotlivá výměna nýtu za nýt počtu přes 50 do 100 kusů – nerealizovalo se

p.č. 96 – Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 12 m/m²– skutečné množství

p.č. 99 - Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl přes 12 m/m² – skutečné množství

p.č. 105 – Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek kód odpadu 12 01 17 – skutečné množství

p.č. 106 – Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání s obsahem nebezpečných látek kód odpadu 12 01 16 - nebylo realizováno

SO 03.1 Most v km 2,573 - oprava žel. svršku: beze změn

SO 03.2 Most v km 2,573 - oprava mostu

p.č. 18 – Opěrná zeď z gabionů dvouzákrutová síť s povrchovou úpravou galfan vyplněná lomovým kamenem – skutečné množství

p.č. 46 – ocel široká jakost S235JR 300x12mm – nebylo realizováno

p.č. 48 - Údržba OK mostů - vysekání obetonávky ložisek a zalití ložiskových desek – nebylo realizováno

p.č. 60 – Vrty pro kotvy do betonu průměru 20 mm hloubky 130 mm s vyplněním epoxidovým tmelem – nebylo realizováno

p.č. 61 - tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 18mm – nebylo realizováno

p.č. 62 – síť výztužná svařovaná 100x100mm drát D 8mm – nebylo realizováno

p.č. 67 – Plombování zdiva zalitím plastickou betonovou směsí včetně vybourání narušeného zdiva do 1 m³ – nebylo realizováno

p.č. 76 – Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek kód odpadu 12 01 17 – skutečné množství

p.č. 77 – Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání s obsahem nebezpečných látek kód odpadu 12 01 16 – nebylo realizováno

p.č. 81 – Montáž bednění stěn z hrubých fošen na sraz – nebylo realizováno

p.č. 82 – řezivo jehličnaté středové smrk tl 33-100mm dl 2-3,5m – souvisí s p.č. 81, nebylo realizováno

p.č. 83 – Demontáž bednění svislých stěn z fošen – souvisí s p.č. 81, nebylo realizováno

p.č. 84 – Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m – souvisí s p.č. 81-83, nebylo realizováno

SO 04.1 Most v km 5,702- oprava žel. svršku: beze změn

SO 04.2 Most v km 5,702 - oprava mostu

p.č. 39 – Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek kód odpadu 12 01 17 – skutečné množství

p.č. 40 – Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání s obsahem nebezpečných látek kód odpadu 12 01 16– nebylo realizováno

SO 05.1 VRN

p.č. 13 – Pronájem ploch – viz. smlouva z ŘSD (bezúplatně)

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO **NE**

* uvedené v registru VZ

Finanční vyjádření změny v Kč: viz příložený rozdílový výkaz výměr

| Přehled prací (v členění podle soupisu prací) | Vícepráce [Kč] | Méněpráce [Kč] |
|--|-----------------------|-----------------------|
| SO 01.2 Most v km 1,123 - oprava mostu: | | |
| p.č. 53 – Demontáž pojistných úhelníků L 160 x 160 x 40 na železničních mostech přímých nebo v oblouku | | |
| p.č. 55 – Montáž pojistných úhelníků L 160x100x14 v koleji S 49 na mostě | | |
| p.č. 58 – Údržba OK mostů - vysekání obetonávky ložisek a zalití ložiskových desek | | |
| p.č. 69 – Zřízení podpěry dočasné kovové Pižmo výšky do 12 m | | |
| p.č. 89 – Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek kód odpadu 12 01 17 | | |
| p.č. 90 – Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání s obsahem nebezpečných látek kód odpadu 12 01 16 | | |
| SO 02.2 Most v km 1,972 - oprava mostu: | | |
| p.č. 45 – Dotažení mostnicového šroubu po dosednutí vlivem provozu | | |
| p.č. 57 – Spárování kamenného zdiva mostů aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2 | | |
| p.č. 74 – Údržba OK mostů - jednotlivá výměna nýtu za nýt počtu přes 50 do 100 kusů | | |
| p.č. 96 – Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 12 m/m2 | | |
| p.č. 99 - Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl přes 12 m/m2 | | |
| p.č. 105 – Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek kód odpadu 12 01 17 | | |
| p.č. 106 – Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání s obsahem nebezpečných látek kód odpadu 12 01 16 | | |
| SO 03.2 Most v km 2,573 - oprava mostu: | | |

| | | |
|---|-------------------------|-------------------|
| p.č. 18 – Opěrná zeď z gabionů dvouzákrtová síť s povrchovou úpravou galfan vyplněná lomovým kamenem | | |
| p.č. 46 – ocel široká jakost S235JR 300x12mm. | | |
| p.č. 48 - Údržba OK mostů - vysekání obetonávky ložisek a zalití ložiskových desek | | |
| p.č. 60 – Vrty pro kotvy do betonu průměru 20 mm hloubky 130 mm s vyplněním epoxidovým tmelem | | |
| p.č. 61 - tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 18mm | | |
| p.č. 62 – síť výztužná svařovaná 100x100mm drát D 8mm | | |
| p.č. 67 – Plombování zdiva zalitím plastickou betonovou směsí včetně vybourání narušeného zdiva do 1 m ³ | | |
| p.č. 76 – Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek kód odpadu 12 01 17 | | |
| p.č. 77 – Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání s obsahem nebezpečných látek kód odpadu 12 01 16 | | |
| p.č. 81 – Montáž bednění stěn z hrubých fošen na sraz | | |
| p.č. 82 – řezivo jehličnaté středové smrk tl 33-100mm dl 2-3,5m | | |
| p.č. 83 – Demontáž bednění svislých stěn z fošen | | |
| p.č. 84 – Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m | | |
| SO 04.2 Most v km 5,702 - oprava mostu: | | |
| p.č. 39 – Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek kód odpadu 12 01 17 | | |
| p.č. 40 – Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání s obsahem nebezpečných látek kód odpadu 12 01 16 | | |
| SO 05.1 VRN: | | |
| p.č. 13 – Pronájem ploch | | |
| | | |
| Projektová dokumentace | | |
| | | |
| Celkem | 255 163,35 | 644 405,44 |
| | | |
| Cena dle SOD | 14 599 864,00 Kč | |
| Cena díla včetně předchozích Dodatků | 14 599 864,00 Kč | |
| Cena díla po změně dle Dodatku č. 1 | 14 210 621,91 Kč | |

| | |
|--|---------------|
| Celková hodnota změny | 6,16% |
| Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD | 0,00% |
| Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD | -2,67% |

1/ Návrh změny vypracoval*:

Datum: 21.9.2020

Podpis:

2/ Stanovisko TDS:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 21.9.2020

Podpis:

3/ Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 21.9.2020

Podpis:

4/ Stanovisko náměstka ředitele OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 21.9.2020

Podpis:

5/ Stanovisko ředitele OŘ:

Schvaluji

Neschvaluji

Jméno: Ing. Jiří Macho

Datum:

Podpis:

(razítko)

Příloha změnového listu: Položkový rozpočet stavby

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1144158

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 984ea137-ae18-48b7-847a-df727da7ebea

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.10.2020 13:01:01



3626a388-ec63-46cc-87e9-b3c4bf505020