

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ								ZMĚNOVÝ LIST č.1			
stavba: Oprava mostních objektů na trati Frýdlant n.O. - Ostravice											
Objekt: SO 03 - Most v km 2,573											
Soupis: SO 03.1 - oprava železničního svršku											
Místo: Frýdlant - Ostravice				Období:							
Zadavatel: Správa železnic s.o., OŘ Ostrava				Projektant:							
Uchazeč: IDS Olomouc a.s.				Zpracovatel: Správa železnic s.o.							
SOD								skutečné množství prací			
								soupis provedených prací			
								DLE ZL		MÉNĚPRÁCE (-), VÍCEPRÁCE (+)	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	počet m.j.	cena celkem (Kč)	počet m.j.	cena celkem (Kč)
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>395 497,09</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1	K	5905095010	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože otevřené	m	25,000						
2	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI	t	14,450						
3	K	5906025010	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné příčné nevstrojené	kus	4,000						
4	M	5956101005	Pražec dřevěný příčný nevstrojený dub 2600x260x150 mm	kus	4,000						
5	M	5958140000	Podkladnice žebrova tv. S4	kus	8,000						
6	M	5958158075	Podložka z penofolu pod podkladnici 390/170/5	kus	8,000						
7	M	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus	128,000						
8	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	kus	256,000						
9	M	5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus	32,000						
10	M	5958134080	Součásti upevňovací vrtule R2 (160)	kus	380,000						
11	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	8,000						
12	M	5958140010	Podkladnice žebrova tv. S4M	kus	56,000						
13	M	R - položka	Podložka pryžová pod patu kolejnice S 49, podkladnice S4M 233/126/6	kus	56,000						
14	M	5958158080	Podložka z penofolu pod podkladnici 390/210/5	kus	64,000						
15	K	5907015035	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"	m	100,000						
16	K	5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49	styk	4,000						
17	K	5908005530	Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. S49	styk	4,000						
18	K	5909030010	Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,340						
19	K	5909032010	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,680						
20	K	5999005030	Třídění kolejnic	t	1,000						
21	K	9901000800	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 150 km	kus	1,441						
22	K	9901009100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za každý ráž 1 km	kus	14,410						
23	K	9902300600	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	14,450						
24	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	15,963						
25	K	9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t	0,388						
26	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,025						

za objednatele:

Vladimír Czerný

za zhotovitele:

Ing. Martin Kolář

CELKEM MNP

Celkem VCP  
rozdil

0,00

0,00

0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1144165

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** b7b9d8e1-e592-4755-837b-8a4fa70c68eb

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 06.10.2020 13:01:03



76db5230-a604-4610-b61e-29d5a38a4554