

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ								ZMĚNOVÝ LIST č. 1			
Stavba: Oprava mostních objektů na trati Frýdlant n.O. - Ostravice											
Objekt: SO 04 - Most v km 5,702								Období			
Soupis: SO 04.1 - oprava železničního svršku								Projektant: Správa železnic s.o.			
Místo: Frýdlant - Ostravice								Zpracovatel: Správa železnic s.o.			
Zadavatel: Správa železnic s.o., OR Ostrava								skutečné množství prací			
Uchazeč: IDS Olomouc a.s.								soupis VCP a MNP			
SOD								soupis provedených prací			
								DLE ZL		MÉNĚPRÁCE (-), VÍCEPRÁCE (+)	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	počet m.j.	cena celkem (Kč)	počet m.j.	cena celkem (Kč)
Náklady soupisu celkem							319 162,49		0,00		0,00
1	K	5905030010	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3	12,595						
2	M	5955101000	Kamenivo drčené šterk frakce 31,5/63 třídy B1	t	26,002						
3	K	5906025010	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné příčné nevstrojené	kus	8,000						
4	M	5956101005	Pražec dřevěný příčný nevstrojený dub 2600x260x150 mm	kus	8,000						
5	M	5958140000	Podkladnice žebrová tv. S4	kus	16,000						
6	M	5958140010	Podkladnice žebrová tv. S4M	kus	18,000						
7	M	R - položka	Podložka pryžcová pod patu kolejnice S 49, podkladnice S4M 233/126/6	kus	18,000						
8	M	5958158075	Podložka z penofolu pod podkladnici 390/170/5	kus	16,000						
9	M	5958158080	Podložka z penofolu pod podkladnici 390/210/5	kus	18,000						
10	M	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus	68,000						
11	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojí Fe 6	kus	136,000						
12	M	5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus	64,000						
13	M	5958134080	Součásti upevňovací vrtule R2 (160)	kus	110,000						
14	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	16,000						
15	K	5906130070	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevstrojené tv. S49 rozdělení "c"	km	0,008						
16	K	5906140070	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c"	km	0,008						
17	K	5907015035	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"	m	18,000						
18	K	5907040030	Posun kolejnic před svařováním tv. S49	m	25,000						
19	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49	kus	4,000						
20	K	5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49	styk	2,000						
21	K	5909030010	Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,180						
22	K	5909032010	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,360						
23	K	5910020130	Svařování kolejnic termítem plný předeřív standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,000						
24	K	9902300400	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	25,190						
25	K	9902300600	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	26,602						
26	K	9902300800	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 150 km	t	1,301						
27	K	9902309100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 1 km	t	13,010						
28	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	52,493						
29	K	9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t	0,776						
30	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,006						
31	K	9909000700	Poplatek za recyklaci kameniva	t	25,190						

za objednatele:

Vladimír Czerný

za zhotovitele:

Ing. Martin Kolář

CELKEM MNP
Celkem VCP
rozdíl0,00
0,00
0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1144167

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7d311c78-0c67-480e-80f3-84c3ada927b5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.10.2020 13:01:04



5eb534da-1152-4c2e-a7e7-feb89dad8ed0