

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ								ZMĚNOVÝ LIST č.1			
stavba: Oprava mostních objektů na trati Frýdlant n.O. - Ostravice											
Objekt: SO 05.1 - VRN								Období			
Místo: Frýdlant - Ostravice								Projektant: Správa železnic s.o.			
Zadavatel: Správa železnic s.o. OR Ostrava								Zpracovatel: Správa železnic s.o.			
Uchazeč: IDS Olomouc a.s.								skutečné množství prací			
sod								soupis VCP a MNP			
sod								soupis provedených prací			
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]								DLE ZL		MĚNĚPRÁCE (-), VÍCEPRÁCE (+)	
								počet m.j.	cena celkem (Kč)	počet m.j.	cena celkem (Kč)
Náklady soupisu celkem									0,00		0,00
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000						
2	K	012103000.1	Geodetické práce před výstavbou	hod	20,000						
3	K	012103000.2	Geodetické práce před výstavbou	objekt	3,000						
4	K	012103000.3	Geodetické práce před výstavbou	objekt	3,000						
5	K	012203000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby	soubor	4,000						
6	K	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	Ks	1,000						
7	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	Ks	1,000						
8	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	Ks	2,000						
9	K	022111001R	Geodetické práce kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK tratí jednokolejná	km	0,874						
10	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	%	1,000						
11	K	032903000.1	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	%	1,000						
12	K	034603000	Alarm, strážní služba staveniště	hod	1 044,000						
13	K	035103001	Pronájem ploch	soubor zkouš	1,000						
14	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	ks	4,000						
15	K	049203000	Náklady stanovené zvláštními předpisy	soubor	4,000						
16	K	062303000	Použití nezvyklých dopravních prostředků	den	60,000						
17	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	t	246,910						
18	K	065002000.1	Mimostaveništní doprava materiálů - sypanin a kameniva	t	263,547						
19	K	065002000.2	Mimostaveništní doprava materiálů	km	1 770,000						
20	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	%	1,000						
21	K	101030021100	Kráčlivé rypadlo výkon 104 kW	Sh	110,000						
22	K	111010021000	Kolový jeřáb nosnost 28t, klopný moment 0,84 kNm	Sh	40,000						
23	K	301010021200	Nákladní automobil kW 294 s hydraulickou rukou 4,3t	Sh	60,000						
24	K	302030012100	Čerpadlo betonových směsí na automobilovém podvozku výkon 80m3/h, dosah 50m	Sh	12,000						
25	K	110030121000	Dvoucestné rypadlo (MHS)	Sh	224,000						
26	K	R - položka	dvoucestné rypadla LIEBHERR A 920	Sh	32,000						
27	K	R - položka 1	přeprava automobilového jeřábu AD 28	km	600,000						
28	K	R - položka 2	přeprava dvoucestného rypadla (MHS)	km	540,000						
29	K	R - položka 3	přeprava kráčlivého rypadla výkon 104 kW	km	360,000						
30	K	R - položka 4	Čerpadlo betonových směsí na automobilovém podvozku výkon 80m3/h, dosah do 50m - přeprava + přistavení	soubor	3,000						
31	K	R - položka 5	Norná stěna a jiná opatření dle schváleného havarijního a povodňového plánu stavby	soubor	3,000						
32	K	R - položka 6	přeprava dvoucestného rypadla LIEBHERR A 920	km	180,000						

za objednatele:

Vladimír Czerný

za zhotovitele:

Ing. Martin Kolář

CELKEM MNP

0,00

Celkem VCP

0,00

rozdíl

0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1144169

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 227a2a6f-6973-4a6b-b7ee-129a17850afe

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.10.2020 13:01:05



51590e30-2189-4cd0-be9b-d34d29a4404c