

### Rozpočet ke změnovému listu č. 2

Název díla: III/19347 a III/19348 Kvičovice (2.etapa)

#### MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
45	911331141.1	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H2 typ KB 3 RH2 B se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m	m	48,000	44,500	-3,500	1 965,60	94 348,80	87 469,20	-6 879,60
12	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2 051,400	950,050	-1 101,350	52,56	107 821,58	49 934,63	-57 886,96
14	997221845R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s obsahem dehtu	t	1 101,350	0,000	-1 101,350	140,00	154 189,00	0,00	-154 189,00
42	1CH	D+M dělená chránička	m	13,800	0,000	-13,800	1 540,00	21 252,00	0,00	-21 252,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										<b>-240 207,56</b>

#### VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										<b>0,00</b>
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										<b>-240 207,56</b>