

Rozpočet ke změnovému listu č. 2

Název díla: III/19347 a III/19348 Kvičovice (2.etapa)

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
28	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN150 nebo 200	m	23,920	0,000	-23,920	87,75	2 098,98	0,00	-2 098,98
29	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN250, DN 300 nebo 350	m	303,970	0,000	-303,970	108,00	32 828,76	0,00	-32 828,76
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-34 927,74

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
9	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	689,97000	991,97000	302,000	241,11	166 358,67	239 173,89	72 815,22
10	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000m přes 10000 m	m3	6 209,730	6 511,730	302,000	1,00	6 209,73	6 511,73	302,00
14	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	847,400	1 360,800	513,400	114,75	97 239,15	156 151,80	58 912,65
	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	0,000	694,600	694,600	366,00	0,00	254 223,60	254 223,60
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										386 253,47
Celkový rozdílné oproti SoD celkem Kč:										351 325,73