

Změnový list č. 2

Předmět díla:	III/19347 a III/19348 Kvíčovice (2. etapa)			
Objekt:	SO 101 - Komunikace SÚSPK, SO 102 - Komunikace Obec a SO 301- Odvodnění			
Objednatel č. 1:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Objednatel č. 2:	Obec Kvíčovice, Kvíčovice č.p. 50, 345 62 Holýšov			
Zhotovitel:	Berger Bohemia a.s., Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň			
TDS:	DOZOR inženýring s.r.o., Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň			
Projektant:	U-PROJEKT DOS s.r.o., Krátká 768, 330 12 Horní Bříza			
<p>Popis změny:</p> <p>U SO 102 - na základě požadavku zástupce obce Kvíčovice na provedení 3 ks napojení vjezdů mezi cyklostezkou a nemovitostmi v úseku km 0,320; 0,340 a 0,350 levá strana.</p> <p>U SO 301 - z důvodu nevyhovujících zkoušek vytěžené zeminy z výkopu rýhy pro kanalizaci, která měla být použita dle PD pro zpětný zásyp, bylo rozhodnuto, že kanalizace bude zasypána vhodným nakupovaným materiálem ŠD.</p> <p>Změna bude řešena dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo č. 8500004466.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel č. 1 a 2		
	Jedná se o změnu:	dle odst.4 § 222 zák. 136/2016		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn), dokumentace skutečného provedení		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.2 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	100 484,09 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	21 101,66 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	121 585,75 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	14 981 712,71 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	15 127 686,50 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH	15 228 170,59 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 2 vč. DPH	18 426 086,41 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-295 381,78 Kč	100 484,09 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	395 865,87 Kč		
Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel:	24.09.2020		
	TDS:	24.09.2020		
	Projektant:	24.09.2020		
	Objednatel č.1:	24.09.2020		
	Objednatel č.2:	24.09.2020		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.2			